


INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIGSA 2020

Este informe incluye el análisis de los resultados de las actividades de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control, correspondiente al período de enero a junio de la presente vigencia, de conformidad con el plan de acción formulado y reporte de la plataforma de información SUITE VISION.

El resultado de los cuatro objetivos que componen el Plan de Acción 2020 al cierre del II trimestre y I semestre 2020 fue del 37.56%, correspondiente a la gestión de 48 actividades compuestas por 186 tareas, la información se recopiló de la Plataforma Suite Visión Empresarial – SVE.




“NOS VEMOS EN LA VICTORIA” - “Un equipo humano al servicio de la salud”
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Resultados por objetivo:

1. Objetivo 1.

Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios.



La ejecución de enero a junio fue del 45,26% frente a una meta acumulada al I semestre de 2020 del 50%, representado en 16 actividades las cuales fueron retroalimentadas por 95 tareas de las cuales se evidencio el cumplimiento de 86, quedando 9 tareas sin finalizar.

A continuación se presentan los productos que se desarrollaron y que dieron cumplimiento a lo programado por cada iniciativa, así como aquellos que no cerraron la tarea:

Iniciativa: Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS, ejecución del 97%, equivalente al 48,44% frente a una meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Actualizar los lineamientos Sistema de Referencia y Contra Referencia acorde al MATIS	Realizar mesas de trabajo para la actualización del Manual de Referencia y contrarreferencia con las DISANES y JEFSa	PROARED	Cerrada			1. Avance actualización Manual de Referencia para los lineamientos del proceso alineados al MATIS. 2. Actas de mesas de trabajo - I trim con las DISANES y JEFSa

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Emitir lineamientos para la gestión farmacéutica (DIGSA)	Revisar y actualizar Acuerdo No.052 de 2013, Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos SSMP.	PROGESA	Abierta			No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
Emitir lineamientos y directrices para la implementación y seguimiento MATIS	Emitir Lineamiento conceptualización del Alto Costo para el SSFM	PROGESA	Cerrada			Circular No. 9049 de fecha 8-JUN/2020 - Alcance del concepto de alto costo para el SSFM y se define que se considera como Alto Costo en el SSFM
	Revisar y actualizar el Acuerdo No. 002 (Abril 27 de 2001) - Por el cual se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial.	PROGESA	Cerrada			Documento final de proyecto de acuerdo para presentar al MDN actualización Acuerdo No. 002/2001 "Por el cual se actualiza el Plan de Servicios en Salud para la Sanidad Militar y Policial"
Implementación, seguimiento y control de las RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, - RMPS, Materno Perinatal- RMP y Cardiovascular	Ejecutar seguimiento a la implementación de las intervenciones de salud ambiental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	PROSAPU	Cerrada			Análisis y retroalimentación Salud ambiental SSFM I trimestre
	Ejecutar seguimiento a la implementación de las intervenciones de salud ambiental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	PROSAPU	Cerrada			Informe de Seguimiento Ruta intervenciones de salud ambiental - El análisis comprende la consolidación y evaluación del plan de trabajo propuesto y la ejecución de las estrategias definidas en la matriz de intervención de riesgo ambiental, la retroalimentación del cumplimiento de actividades IV Trimestre y el seguimiento a la adherencia en el uso de SALUD.SIS así como los resultados anuales del programa.
	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	PROSAPU	Cerrada			El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Implementación, seguimiento y control de las RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, - RMPS, Materno Perinatal- RMP y Cardiovascular						transversales que impactan en cada uno de ellos - (Salud Bucal)
	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	PROSAPU	Cerrada			Análisis indicadores establecidos dentro de la ruta de Promoción y Mantenimiento para el componente de Salud bucal
	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud mental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	PROSAPU	Cerrada			El informe consolidado de actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Salud Mental)
	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	PROSAPU	Cerrada			El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (salud sexual y reproductiva)
	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	PROSAPU	Cerrada			Informe de Seguimiento Ruta intervenciones en salud sexual y reproductiva - IV trim 2019
	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	PROSAPU	Cerrada			El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Adolescencia y Juventud)
	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adolescencia y	PROSAPU	Cerrada			Informe de Seguimiento Ruta momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
	Juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019					
	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adultez y Vejez (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	PROSAPU	Cerrada		●	El Informe consolidado de actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Adultez y Vejez)
	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adultez y Vejez (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	PROSAPU	Cerrada		●	Informe de Seguimiento Ruta momentos de curso de vida Adultez y Vejez IV trimestre 2019
	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	PROSAPU	Cerrado		●	El Informe consolidado de actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Primera Infancia e Infancia)
	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	PROSAPU	Cerrada		●	Informe de Seguimiento Ruta momentos de curso de vida primera infancia e infancia IV trim I 2019
Monitorear y controlar la hoja de ruta implementación del MATIS por el CIMCO	Realizar seguimiento implementación Hoja de Ruta MATIS I TRIM 2020	PROGESA	Cerrada		●	Informe implementación del Modelo de Atención Integral en Salud - I TRIM 2020
	Realizar seguimiento implementación MATIS IV TRIM 2019	PROGESA	Cerrada	●		Informe avance Implementación Modelo de Atención Integral - I V TRIM 2019
Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo en	Emitir Lineamiento técnico para la estructuración e implementación del	PROGESA	Cerrada		●	Documento - Estructuración y desarrollo lineamientos técnicos componente de

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Salud - Atención Primaria en Salud	Componente de Salud Mental de la Ruta Integral de Atención en Materno Perinatal					salud mental de la ruta materno Perinatal
	Emitir Lineamiento técnico para la estructuración e implementación del lineamiento técnico de la Ruta Integral de Atención en pacientes Víctimas de Violencia de Género	PROGESA	Cerrado			Documento Estructuración y desarrollo Ruta de atención en Salud a víctimas de Violencias sexuales y otras violencias
	Emitir Lineamientos técnicos para la estructuración e implementación de la Ruta Integral de Atención en pacientes con Cáncer de seno.	PROGESA	Cerrado			Lineamiento Técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud para población con riesgo o presencia de Cáncer de mama.
	Revisar y ajustar el lineamiento técnico de la Ruta Integral de Atención en pacientes con trastornos mentales y del comportamiento por de consumos sustancias psicoactivas	PROGESA	Cerrado			Documento RIAS trastornos Metales y del comportamiento debido al uso de Sustancias Psicoactivas y Adicciones
Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate	Actualizar los lineamientos para la evaluación del personal de Instructores socorristas militares	PROGSOPE	Cerrado			1. Documento 0145 - Evaluación Instructores de Socorristas Militares I Semestre 2020. 2. Circular 17 del 18 de Diciembre del 2019 - solicitud adelantar y mantener actividades relacionadas con la calidad de los procesos de Instrucción y Entrenamiento, y se oficia la ruta para desarrollar la Evaluación de Instructores I Sem-2020
	Analizar la matriz SIATEM - I semestre 2020	PROGSOPE	Cerrado			Informe análisis matriz SIATEM - I sem-2020 de las DISAN EJC, ARC y FAC
	Elaborar el plan de capacitación anual de socorristas militares	PROGSOPE	Cerrado			Plan de Capacitación de Socorristas Militares para la vigencia 2020 -

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
	y/o primer respondiente					Estrategias de planeamiento médico en capacitación y entrenamiento
	Elaborar los lineamientos para el Saneamiento Básico Ambiental en el teatro de las Operaciones - I corte 2020	PROGSOPE	Cerrado			Avance Documento Implementación Lineamiento de Saneamiento básico ambiental en el área de operaciones
	Elaborar los lineamientos para la Vigilancia en Salud Publica Operacional - I corte 2020	PROGSOPE	Cerrado			Documento Avance Implementación vigilancia en salud pública para el SSFM en eventos de salud pública Operacional
	Elaborar Plan anual de Trabajo de Salud Operacional 2020.	PROGSOPE	Cerrado			Plan cumplimiento de Trabajo Salud Operacional 2020
Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate	Formalizar Manual Conjunto Salud Operacional - I corte 2020	PROGSOPE	Cerrado			Documento avance - Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud, gestión de la Atención Integral en Salud, alinear las políticas del SSFM frente al MATIS, priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate, entre otras.
	Formalizar Manual de Instrucción de Socorristas Militares - III corte 2020	PROGSOPE	Cerrado			Se evidencio el Documento 9547 - Formalizar Manual Instrucción de Socorristas Militares - III corte 2020.
	Generar en coordinación con la Subdirección de Salud y DISAN el Acuerdo proyecto - Por el cual se establecen los lineamientos y criterios para la calificación de la aptitud psicofísica especial en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - I corte 2020	PROGSOPE	Cerrado			Avance Acuerdo proyecto - Por el cual se establecen los lineamientos y criterios para la calificación de la aptitud psicofísica especial en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - I corte 2020

Novedades:

1. La actividad “*Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate*”, esta retroalimentada por 9 tareas, las cuales fueron cerradas en la plataforma SVE, sin embargo se evidencio que la tarea “*Formalizar Manual Instrucción de Socorristas Militares - III corte 2020*” no cuenta con el producto definido en el plan de acción como *Avance Manual Instrucción de Socorristas Militares*”.
2. La tarea “Revisar y actualizar Acuerdo No.052 de 2013, “Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos SSMP”, no se finalizó dentro del tiempo definido, a razón de las diferentes actividades desarrolladas con el MINSALUD, PONAL y la DIGSA, y de igual manera se asumió que hasta tanto no se concretaran las actividades y el producto aprobado, no se cargaría a la plataforma Suite Visión.

Iniciativa: Gestionar el Riesgo en Salud, ejecución del 85%, correspondiente al 42,86% frente a la meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Conformación , seguimiento y control de cohortes de riesgo	Monitorear los indicadores de Hemofilia en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) 2020	PROGESA	Cerrado			Reporte indicadores gestión de riesgo en salud del consenso de la Cuenta Alto Costo Hemofilia y otras coagulopatías por departamento periodo entre 01 feb 2019 al 31 enero 2020 para los usuarios de SSFM reportados a la CAC.
	Realizar seguimiento y control a su implementación y a los grupos de riesgo establecidos en la misma - I corte 2020	PROSAPU	Cerrado			Informe Ruta Integral de Atención a personas con Riesgo Cerebro Cardiovascular y Metabólico” - I Trimestre 2020
Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante las diferentes herramientas	Monitorear los resultados de los indicadores de la gestión farmacéutica en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) I cuatrimestre 2020	PROGESA	Cerrado			Informe indicadores de la gestión farmacéutica en el SSFM por territorio - enero a abril del 2020
	Monitorear resultados de los indicadores por CTC del HOMIC I cuatrimestre 2020	PROGESA	Cerrado			Informe monitoreo de resultados de los indicadores por CTC del HOMIC del I cuatrimestre del 2020, se evidencia la contención del gasto realizada en este periodo.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
	Monitorear resultados de los indicadores por CTC medicamentos de la DISAN - JEFSa I cuatrimestre 2020	PROGESa	Cerrado			Informe CTC con el resultado del análisis y revisión de los medicamentos aprobados fuera del Acuerdo 052/13 a nivel de SSFM durante el período enero-abril, el cual muestra el comportamiento de la formulación correspondiente y el impacto a los recursos financieros en el SSFM, tomando como fuente las últimas bases de datos recibidas por cada DISAN y JEFSa.
	Monitorear resultados de los indicadores por Salud Mental I TRIM 2020	PROGESa	Cerrado			Informe indicadores de salud mental del I trimestre 2020
	Monitorear resultados de los indicadores por Salud Mental IV TRIM 2019	PROGESa	Cerrado			Informe consolidación, depuración y análisis estadístico de las bases de datos enviadas por las áreas de Salud Mental de las Direcciones de Sanidad Ejército, Armada, Jefatura de Salud FAC y HOMIL 2019
Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante las diferentes herramientas	Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana periodicidad trimestral - I corte 2020	PROPLAES	Abierta			No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
	Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana periodicidad trimestral - IV corte 2019	PROPLAES	Cerrado			Informe de Indicadores de Calidad y Alerta temprana del IV Trimestre 2019
	Presentar el seguimiento de ejecución al plan de acción I trim 2020	PROPLAES	Cerrado			Informe Seguimiento Ejecución I - Trimestral 2020
	Presentar el seguimiento de ejecución al plan de acción IV trim 2019	PROPLAES	Cerrado			Informe Ejecución Plan de acción IV - Trimestral 2019
	Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura -	PROPLAES	Cerrado			Presentación recursos de inversión vigencia 2021- Necesidades en infraestructura de los ESM

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
	equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos de inversión.					
	Realizar Seguimiento Acuerdo 059 de 2015 - Política de atención a población con discapacidad del SSMP I TRIM 2020	PROGESA	Cerrado			Informe Operativización Modelo de Rehabilitación SSFM. Una de las líneas estratégicas de la operativización del Modelo de Rehabilitación Funcional del SSFM, es el Sistema de información en discapacidad, con este Sistema de Información se pretende obtener datos de calidad sobre la atención en salud de las personas con discapacidad.
	Realizar Seguimiento Acuerdo 059 de 2015 - Política de atención a población con discapacidad del SSMP I V TRIM 2019	PROGESA	Cerrado			Informe seguimiento a la situación de la población con discapacidad en el SSFM IV trim 2019
Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura a-equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos SIPF-SP	Proyectar el Plan de ejecución de los recursos de inversión	PROPLAES	Cerrado			Plan ejecución de inversión 2020 Proyección de ejecución de los proyectos de inversión vig. fiscal 2020
	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto de los ESM y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - I corte 2020	PROPLAES	Cerrado			Ejecución de los recursos de inversión Presentación Ejecución Recursos de Inversión Corte 31-03-2020
	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto HONAC y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - I corte 2020	PROPLAES	Cerrado			Reporte seguimiento ejecución del SPI - I corte 2020
	Identificar el gasto en salud según RIPS-SIIF	PROPLAES	Abierta			No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
	Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud	PROPLAES	Cerrada			Informe reporte Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - I trimestre 2020

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Realizar el análisis de la prestación de los servicios de salud a través de los siguientes componentes: demografía, morbilidad, Red Interna, Red Externa y HOMIC por momento de curso de vida, natalidad, mortalidad, SIVIGILA, Salud Ambiental	HOMIC - I trimestre 2020.					
	Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - IV trimestre 2019	PROPLAES	Cerrada	●		Informe reporte Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - IV trimestre 2019
	Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED EXTERNA - II semestre 2019	PROPLAES	Cerrada		●	Informe reporte Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED EXTERNA - II semestre 2019
	Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - I trimestre 2020	PROPLAES	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
	Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - IV trimestre 2019	PROPLAES	Cerrada		●	Informe reporte Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - IV trimestre 2019
	Realizar el análisis de la prestación de servicios de salud a través de los siguientes componentes: Demografía, Morbilidad, Red Interna, Externa y HOMIL por momento	PROSAPU	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
	de curso de vida, Natalidad, Mortalidad, SIVIGILA y Salud Ambiental.					
Realizar la Gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS	Elaborar informe de afiliaciones múltiples detectadas, gestionadas y notificadas - I trimestre 2020	PROASFI	Cerrada			Informe de gestión realizado por el Grupo Gestión de la Afiliación referente a las Multiafiliación detectadas, gestionadas y notificadas del I Trim de 2020.
	Elaborar informe de afiliaciones múltiples detectadas, gestionadas y notificadas - II trimestre 2020	PROASFI	Cerrada			Informe de Afiliaciones Múltiples detectadas, gestionadas y notificadas II Trimestre del 2020
	Elaborar informe de gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos - I Trimestre 2020	PROASFI	Cerrada			Informe Gestión Base Datos de Afiliados SSFM - I Trimestre 2020
Realizar la Gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS	Elaborar informe de gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos - II Trimestre 2020	PROASFI	Cerrada			Informe gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos de afiliados al SSFM - II trim 2020
	Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de afiliación - I Trimestre 2020	PROASFI	Cerrada			Informe reporte de comunicados Usuarios SSFM - I trim 2020
	Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de afiliación - II Trimestre 2020	PROASFI	Cerrada			Informe Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de afiliación - II Trimestre 2020
	Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Abril 2020	PROASFI	Cerrada			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal Afiliado Nuevo al SSFM, con corte 30 de abril de 2020 entregado en medio magnético

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Realizar la Gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS	Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Enero 2020	PROASFI	Cerrada			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal Afiliado Nuevo al SSFM, con corte 31 de enero de 2020, para la Subdirección de Salud de la DIGSA, entregado en medio magnético
	Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Febrero 2020	PROASFI	Cerrada			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal Afiliado Nuevo al SSFM, con corte 29 de febrero de 2020, para la Subdirección de Salud de la DIGSA, entregado en medio magnético
	Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - junio 2020	PROASFI	Abierta			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal afiliado al SSFM en medio magnético con corte 31 de junio de 2020.
	Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Marzo 2020	PROASFI	Cerrado			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal Afiliado Nuevo al SSFM, con corte 31 de marzo de 2020, para la Subdirección de Salud de la DIGSA, entregado en medio magnético
	Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Mayo 2020	PROASFI	Cerrado			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal Afiliado Nuevo al SSFM, con corte 31 de mayo de 2020, para la Subdirección de Salud de la DIGSA, entregado en medio magnético
	Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Abril 2020	PROASFI	Cerrado			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal Afiliado al SSFM, con corte 30 de abril de 2020, para el Grupo de Estadística, Subdirección de Salud de la DIGSA y las tres DISANES. entregado en medio magnético

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Realizar la Gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS	Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Febrero 2020	PROASFI	Cerrado			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal afiliado al SSFM con corte 29 de febrero de 2020, para el Grupo de Estadística y Subdirección de Salud de la DIGSA, junto con las tres DISANES, entregado en medio magnético
	Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Junio 2020	PROASFI	Abierta			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal afiliado al SSFM en medio magnético con corte 31 de junio de 2020.
	Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Marzo 2020	PROASFI	Cerrada			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal afiliado al SSFM, con corte 31 de marzo de 2020, para el Grupo de Estadística, Subdirección de Salud de la DIGSA y las tres DISANES, entregado en medio magnético
	Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Mayo 2020	PROASFI	Cerrada			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal Afiliado al SSFM, con corte 31 de mayo de 2020, para el Grupo de Estadística, Subdirección de Salud de la DIGSA y las tres DISANES, entregado en medio magnético
	Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA- Enero 2020	PROASFI	Cerrada			Se evidencia el documento con el cual se hace entre del Censo Poblacional del personal afiliado al SSFM con corte 31 de enero de 2020, para el Grupo de Estadística y Subdirección de Salud de la DIGSA, junto con las tres DISANES, entregado en medio magnético

Novedades:

1. El atraso del cargue de las tarea “Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana de periodicidad trimestral - I corte 2020”, “Identificar el gasto en salud según RIPS-SIIF” y “Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - I trimestre 2020”, se debe a la alta demanda de información por parte de entes de control, externo e internos

2. El proceso de Salud Pública – PROSAPU solicito cambio de fecha de cierre de la tarea “Realizar el análisis de la prestación de servicios de salud a través de los siguientes componentes: Demografía, Morbilidad, Red Interna, Externa y HOMIL por momento de curso de vida, Natalidad, Mortalidad, SIVIGILA y Salud Ambiental”. para el mes de septiembre del 2020.
3. Las tareas “Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - junio 2020” y “Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Junio 2020”, programadas por el proceso de Afiliaciones – PROASFI, presentaron los documentos definidos, quedando en etapa de aprobación y por parte del funcionario responsable no se contaban en su momento con acceso a la plataforma SVE, conllevando a que la aprobación se realizara después de la fecha de corte del I semestre del 2020.

Iniciativa: Implementar las Redes integrales de servicios de salud, ejecución del 90%, equivalente al 45,24% frente a la meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II trim	Producto
Establecer los mecanismos de auditoria en salud	Elaborar manual de Auditoria de Cuentas Medicas y concurrencia	CTAS MEDICAS	Abierta			No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
Implementar el sistema Referencia y Contra referencia bajo los criterios de georreferenciación y territorio	Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Sistema R y C - I Corte 2020	PROARED	Cerrada			Documento remisorio No. 6832 EJC, 6834 ARC y 6833 FAC envió Manual RyC.
	Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Sistema RYC - II Corte 2020	PROARED	Cerrada			Actas y listado de asistencia socializaciones Manual del proceso de referencia y contrarreferencia en los ESM EJC-ARC Y FAC.
Mantener la actualización de los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios)	Actualizar los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios) a través de SALUD.SIS - I Corte 2020	PROARED	Cerrada			Informe Red de Servicios de Salud de los ESM del EJC,ARC y FAC y la cantidad de contratos de la Red Externa, y actualización del número de profesionales Médicos, Odontólogos y Enfermeros - I corte 2020
	Actualizar los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios) a través de SALUD.SIS - IV Corte 2019	PROARED	Cerrada			informes IV trimestre 2019 Suficiencia y Capacidad instalada del SSFM (Red Interna- Red Externa) EJC, ARC y FAC

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II trim	Producto
Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada)	Analizar el comportamiento de los CTC según variables (frecuencia, especialidad, costo, CIE 10 entre otros) - I corte 2020	PROARED	Cerrada			Informes Análisis multivariado Comités Técnicos Científicos I trimestre 2020 - EJC, ARC y FAC
	Analizar el comportamiento de los CTC según variables (frecuencia, especialidad, costo, CIE 10 entre otros) - IV corte 2019	PROARED	Cerrada			Análisis Multivariado de la Información Tramitada y Conceptuada en el Proceso De CTC correspondiente al IV Trimestre De 2019 - EJC, ARC y FAC
	Consolidar, verificar y analizar la completitud y la calidad de los datos reportados realizando informe de gestión de atención domiciliaria y cuidados paleativos - I corte 2020	PROARED	Cerrada			Se evidencia Acta No. 541 de asunto Informe Atención Domiciliaria y cuidado Crónico I trim 2020.
	Consolidar, verificar y analizar la completitud y la calidad de los datos reportados realizando informe de gestión de atención domiciliaria y cuidados paleativos - IV corte 2019	PROARED	Cerrada			Se evidencia Acta No.190 de asunto Informe Atención Domiciliaria y cuidado Crónico IV trim 2019.
	Realizar Auditoria a la calidad del dato de la cuenta por cuenta de alto por patología (resolución de cuenta de alto costo) - IV corte 2019	PROARED	Cerrada			Informe EJC,ARC y JEFSA cargue a la cuenta de alto costo - Resolución 0123/2015 - Hemofilia
	Socializar a las DISANES los hallazgos encontrados a cada DISAN o JEFSA De acuerdo a los datos arrojados de la auditoria de la cuenta CAC - I corte 2019	PROSAPU	Abierta			No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
	Verificar el correcto direccionamiento de las autorizaciones en los ESM por georreferenciación A través de Salud.SIS - I Corte 2020	PROARED	Cerrada			Análisis multivariado de autorizaciones de la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada) a las DISANES y JEFSA para la mejora continua de los procesos - I trim 2020

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II trim	Producto
Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada)	Verificar el correcto direccionamiento de las autorizaciones en los ESM por georreferenciación A través de Salud.SIS - IV corte 2019	PROARED	Cerrada			Informe indicadores estadísticos proceso autorizador IV trim 2019 EJC, ARC y JEFSa
	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 05 /2019 A través de Salud.SIS - I corte 2020	PROARED	Cerrada			Informes I trimestre de 2020 agendamiento de ESM agrupados en Call Center DIGSA - EJC, ARC y JEFSa
	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 05 /2019 A través de Salud.SIS - IV corte 2019	PROARED	Cerrada			Informe IV trimestre de 2019 para las DISAN EJC, ARC y JEFSa de los ESM que conforma el Call Center Centralizado.
	Verificar el cumplimiento de la productividad de los profesionales de salud de los ESM A través de Salud.SIS - I Corte 2020	PROARED	Cerrada			Informe productividad de los profesionales de la salud de los ESM (EJC, ARC, JEFSa) A través de SALUD.SIS I trimestre 2020,
	Verificar el cumplimiento de la productividad de los profesionales de salud de los ESM A través de Salud.SIS - IV Corte 2019	PROARED	Cerrada			Informe de productividad de los profesionales de salud en los ESM de EJC,ARC y FAC IV trim 2019
	Verificar la información reportada por las DISANES en relación al seguimientos de CTC de insumos y procedimientos - I corte 2020	PROARED	Cerrada			Informe seguimiento al cumplimiento de los CTC I trimestre 2020, EJC, ARC y FAC
	Verificar la información reportada por las DISANES en relación al seguimientos de CTC de insumos y procedimientos - IV corte 2019	PROARED	Cerrada			Informe seguimiento comités técnicos científicos especiales e insumos IV trim 2019 - EJC
	Verificar las referencia y contrarreferencias de las red propia de la red propia y contratada del SSFM - I corte 2020	PROARED	Cerrada			Informe proceso de referencia y contrarreferencia de la red externa y la red interna en cumplimiento de la acción solicitada I trim 2020

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II trim	Producto
	Verificar las referencia y contrarreferencias de las red propia de la red propia y contratada del SSFM - IV corte 2019	PROARED	Cerrada			Informe análisis diagnósticos referencias generadas y los CUPS que más se referenciaron a la red externa y la red interna del SSFM IV trim 2019


Novedad:

1. El proceso PROARED muestra el trabajo desarrollado y cierre para las tareas Consolidar, verificar y analizar la completitud y la calidad de los datos reportados realizando informe de gestión de atención domiciliaria y cuidados paleativos – corte IV de 2019 y I corte 2020, sin contar con el informe consolidado de gestión de atención domiciliaria y cuidados paleativos.
2. El proceso de Cuentas Medicas en cumplimiento con el desarrollo de la actividad “Establecer los mecanismos de auditoria en salud”, realizo mesas trabajo con los funcionarios en cargados de cada Fuerza para definir el Manual de Auditoria de Cuentas Medicas y concurrencia, sin embargo no se reportó los avance en la plataforma SVE, teniendo en cuenta que la Subdirección de Salud en cumplimiento a la resolución 0322 del 11 de marzo del 2020 realizo los cambios internos ordenados, generando retraso en las actividades.
3. El cierre de la tarea “Socializar a las DISANES los hallazgos encontrados a cada DISAN o JEFSa De cuerdo a los datos arrojados de la auditoria de la cuenta CAC - I corte 2019”, programada por el proceso de Salud Pública – PROSAPU, no se finalizó a tiempo por las siguientes razones:
 - ✓ Por parte del MINSALUD se emitió cambio de normatividad aplazando las fechas para el cargue y reporte de la Cuenta de Alto Costo (Hemofilia, VIH, Cáncer), generando ampliación transitoria del reporte de las patologías mencionadas anteriormente y retraso en la entrega de la información a la DIGSA para consolidar y reportar.
 - ✓ la Subdirección de Salud en cumplimiento a la resolución 0322 del 11 de marzo del 2020 realizo los cambios internos en el mes de junio ordenados, generando retraso en las actividades.
 - ✓ Por otra parte, el proceso informa haber realizado el cargue de los documentos emitidos como parte del desarrollo de la tarea, revisión y aprobación de la misma en el mes de junio fuera de la fecha programada, sin embargo al cierre del I semestre del 2020 no se evidencia la información.
4. El producto definido para la tarea “Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - II Trimestre 2020” fue elaborado dentro de las fechas establecidas, sin

embargo, ante la contingencia por COVID-19 y las medidas de teletrabajo adoptadas por los cierres de localidades en Bogotá se produjo el retraso en el cargue. Los funcionarios responsables no contaban en su momento con acceso remoto y el acceso a la plataforma SVE está limitado exclusivamente al uso en las instalaciones físicas de la DIGSA.

2. Objetivo 2.

Gestionar la Sostenibilidad y Riesgo Financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares



Se programaron 13 actividades retroalimentadas por 39 tareas, por parte de los procesos: Gestión Contractual, Planeación Estratégica, Comunicaciones Estratégicas, Asesoría Legal y la Subdirección Administrativa y Financiera de las cuales se finalizaron 25, quedando 14 tareas sin desarrollar, cuya ejecución fue del 32,05% del 50% programado como meta acumulada para el I semestre del 2020.

Iniciativa: Fortalecimiento de la Gestión Contractual: ejecución del 100% en el desarrollo de las tareas.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Estandarizar los riesgos generales acorde a las modalidades de contratación (DIGSA-DISAN-ESM)	Emitir Lineamientos de Riesgos en la Gestión Contractuales	PROGCON	Cerrada			Acta No 1891 como parte del desarrollo de la tarea

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Realizar seguimiento a la gestión contractual (DIGSA-DISAN)	Reportar la Ejecución de la gestión contractual vs el Plan de Compras de cada DISAN EJC, ARC y JEFS discriminando contratos adjudicados, en estructuración y pendientes por contratar - I corte 2020	PROGCON	Cerrada			Avance de la contratación según el plan de compras marzo - abril 2020 vs ejecución contractual

Novedad:

Por parte del proceso Gestión Contractual se reportó el cierre de la tarea “Emitir Lineamientos de Riesgos en la Gestión Contractuales”, con un producto que no da cumplimiento con lo programado en el plan de acción.

Iniciativa - Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional, presento una ejecución del 87, equivalente al 43,75% frente a la meta acumulada del 50% del I semestre de 2020.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas - I Trimestre 2020	PROCOME	Cerrada			Informe generación y distribución de impresos I Trim 2020
	Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa - I Trimestre 2020	PROCOME	Cerrada			Cargue de Boletines y comunicados de prensa e informativos semanal - I Trim 2020
	Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa - II Trimestre 2020	PROCOME	Cerrada			Cargue de Boletines y comunicados de prensa e informativos semanal - II Trimestre 2020
	Coordinar la programación radial para las emisoras de las Fuerzas - I Trimestre 2020	PROCOME	Cerrada			Informe Radial I trimestre 2020
	Elaborar el Plan de Comunicaciones del SSFM para la vigencia	PROCOME	Cerrada			Plan Estratégico de Comunicaciones 2020

Monitorear la publicación de la información en los portales web redes sociales - I Trimestre 2020	PROCOME	Cerrada			●	Informe Análisis de seguimiento y monitoreo de los diferentes canales digitales de comunicación I trim 2020
Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - I Trimestre 2020	PROCOME	Cerrada			●	Informe de actividades comunicaciones Estratégicas I trim 2020
Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - II Trimestre 2020	PROCOME	Abierta			●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020

Novedad:

El producto definido para la tarea “*Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - II Trimestre 2020*” fue elaborado dentro de las fechas establecidas, sin embargo, ante la contingencia por COVID-19 y las medidas de teletrabajo adoptadas por los cierres de localidades en Bogotá se produjo el retraso en el cargue. Los funcionarios responsables no contaban en su momento con acceso remoto y el acceso a la plataforma SVE está limitado exclusivamente al uso en las instalaciones físicas de la DIGSA.

Iniciativa: Gestión Financiera, al cierre del I semestre del 2020, presenta un avance del 35%, correspondiente al 18% frente a un meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM	Capacitar a los usuarios finales del módulo de CEC	PROPLAES	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
	Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos) 1 Fase	PROPLAES	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
	Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos) 2 Fase	PROPLAES	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
	Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos) 3 Fase	PROPLAES	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
	Identificar el comportamiento del costo de la Red externa	PROPLAES	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
	Realizar análisis comparativo entre el presupuesto asignado vs el costo reportado	PROPLAES	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
Distribuir técnicamente los recursos del SSFM	Asignar la UPC de acuerdo a la Adscripción establecida para cada DISAN EJC, ARC y JEFSa	PROPLAES	Cerrada	●		Distribución Presupuesta por UPC descrita mediante la Resolución 001 de 2 de enero de 2020.
	Consolidar el Plan de Compras de la DIGSA	PROPLAES	Cerrada	●		Plan de Adquisiciones 2020
	Realizar cruce del Plan de compras centralizado vs Ejecución Presupuestal DIGSA - I trimestre 2020	PROALOG	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
	Realizar cruce del Plan de compras centralizado vs Ejecución Presupuestal DIGSA - II trimestre 2020	PROALOG	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020.
Elaborar y socializar la Nota Técnica	Construir en coordinación con la Subdirección de salud de la DIGSA y las DISAN la nota técnica del SSFM.	PROPLAES	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I Sem-2020
Emitir los lineamientos en materia presupuestal y financiera de la vigencia del SSFM (DIGSA-DISAN)	Elaborar la Directiva de Inicio de Vigencia 2020 con los lineamientos en Tesorería, Presupuesto, Ingresos y Contabilidad - Inicial	PROEFIN	Cerrada	●		Instructivo Financiero inicio vig. 2020 Oficios DISAN
Monitorear y retroalimentar el avance de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA)	Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - I trimestre 2020	PROPLAES	Cerrada		●	Análisis del Informe de Ingresos y la Población I trim 2020
	Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - IV trimestre 2019	PROPLAES	Cerrada		●	Análisis del Informe de Ingresos y la Población IV trim 2019

Novedad:

1. La actividad “Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM” a la fecha no presenta ejecución teniendo en cuenta que aunque se han adelantado acciones y mesas de trabajo para el análisis retroalimentación y socialización de las tareas a desarrollar, aún no se cuenta con soportes de los productos tomados como parámetro de medición de las actividades consignadas en el Plan de Acción.

2. El desarrollo de la actividad “*Distribuir técnicamente los recursos del SSFM*” fue del 50%, debido al incumplimiento de las tareas programadas por el proceso PROALOG, quien se encuentra en proceso de entrega al proceso Financiero – PROEFIN del plan de acción 2020 de acuerdo a los cambios internos de la Subdirección Administrativa y Financiera.
3. El atraso del cargue de las tarea “Construir en coordinación con la Subdirección de salud de la DIGSA y las DISAN la Nota Técnica del SSFM”, se debe a la gran demanda de información por parte de entes de control, externo e internos

Iniciativa - Gestión Jurídica: presenta un ejecución del 100%, correspondiente al 50% frente a un meta acumulada del 50%, al cierre del I semestre del 2020

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Monitorear los indicadores de la defensa Jurídica (DIGSA-DISAN)	Realizar trazabilidad para identificar causal de mayor impacto en el SSFM por acción de tutela y Derechos de petición - I corte 2020	PROALEG	Cerrada			Informe de principal causa que genera Tutelas y Derechos de Petición en el SSFM I trim 2020 - Envío medio magnético

Iniciativa - Rediseño de la Estructura Organizacional: al cierre del I semestre del 2020, presenta un avance del 78%, correspondiente al 35,72% frente a un meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Elaborar el Plan de Gestión de Integridad	Definir y divulgar el Plan de Gestión de Integridad para la implementación y apropiación del Código de Integridad.	PROATH	En Desarrollo			Documentos: No. 1828 - entrega del Plan de Gestión de Integridad No. 5421 - apoyo para el diagnóstico inicial en términos de valores formulación del Plan de Gestión de Integridad 2020
Formular y difundir el Plan Estratégico del Talento Humano	Analizar y reportar las novedades de vacantes para la toma de decisión - I semestre 2020	PROATH	Cerrada			Informe novedades de vacantes I sem-2020, con el cual la Alta Dirección tomó decisiones respecto a los nombramientos del personal de Planta de la DIGSA
	Formular el Plan Estratégico de Talento Humano	PROATH	En Desarrollo			Se evidencia los documentos: No. 1828 se hace entrega del Plan de Gestión de Integridad No. 1586 - envió el Plan Estratégico de Talento Humano para revisión GRUPL.
	Formular y socializar el Plan anual de vacantes.	PROATH	Cerrada			Plan Anual de Vacantes DIGSA 2020
Formular y difundir el Plan	Formular y socializar el Plan de Bienestar y Estímulos.	PROATH	Cerrada			Plan de Incentivos Institucionales 2020, socialización vía email


Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Estratégico del Talento Humano	Formular y socializar el Plan de Previsión del recurso humano.	PROATH	Cerrada	●		Plan de Previsión del recurso humano 2020 de la DIGSA
	Formular y socializar el Plan Institucional de Capacitación.	PROATH	Cerrada		●	Plan de Incentivos Institucionales 2020
	Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Bienestar y Estímulos - I trimestre 2020	PROATH	Cerrada		●	Informe de gestión del área de Bienestar y Estímulos, en donde se encuentran contempladas las actividades realizadas en la mencionada área en el período de Enero a Marzo de 2020.
	Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Bienestar y Estímulos - II trimestre 2020	PROATH	Cerrada		●	Informe de gestión de la ejecución del Plan de Bienestar y Estímulos del II Trimestre de 2020
	Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación - I trimestre 2020	PROATH	Cerrada		●	Informe de gestión del área de capacitación, en donde se describen las actividades realizadas en la misma en el período de Enero a Marzo de 2020
	Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Previsión del Recurso Humano - I semestre 2020	PROATH	Cerrada		●	Informe de seguimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos I Sem- 2020.
	Socializar y poner en marcha al interior de la DIGSA el Plan Estratégico de Talento Humano	PROATH	Abierta		●	No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
Implementar la guía estratégica del talento humano 2019	Elaborar informe de implementación de la guía estratégica del talento humano 2019	PROATH	Cerrada		●	Informe de la socialización de la Guía Estratégica del Talento Humano 2019,
Socializar e implementar el Código de Integridad	Socializar y poner en marcha al interior del SSFM la interiorización del código de integridad.	PROATH	Cerrada	●		Informe elaboración y difusión del Código de integridad en la DIGSA, EJC, ARC, JEFSa y ESM

Novedad:

1. La tarea “Formular y socializar el Plan Institucional de Capacitación” programada por el proceso PROATH, se encuentra cerrada, durante el seguimiento se evidencio que el documento cargado hace referencia al Plan de Incentivos Institucionales 2020, el cual no corresponde al definido en el plan de acción.

2. No se ha finalizado la tarea “*Formular el Plan Estratégico de Talento Humano*”, toda vez que documento se encuentra en revisión y aprobación de los procesos que interviene, así mismo se genera el incumplimiento de la tarea “*Socializar y poner en marcha al interior de la DIGSA el Plan Estratégico de Talento Humano*”.
 3. El desarrollo de tarea “Definir y divulgar el Plan de Gestión de Integridad para la implementación y apropiación del Código de Integridad”, se ha ejecutado mediante mesas de trabajo entra la DIGSA y DISAN (EJC, ARC, JEFS), sin embargo no realizo el cargue de los avances realizados en la espera de la aprobación del documento final de los procesos que interviene.
3. Objetivo 3.

Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los Procesos de Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud



El alcance fue de 29,17%, frente a una meta acumulada del 50% programado para el I semestre de 2020, el resultado corresponde a la gestión de 4 actividades compuesta por 12 tareas, de las cuales se evidenció el cumplimiento de 7, quedando 5 tareas incumplidas, las cuales presentaron documentos desarrollados por el proceso como parte de la gestión.

Iniciativa - Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del SSFM: al corte del I semestre del 2020 la ejecución fue del 100%, equivalente al 50% frente a la meta acumulada correspondiente del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Desarrollar herramientas para la planeación, control y seguimiento de los recursos en cumplimiento a la normatividad vigente	Administrar el Sistema de Información Integral para el SSFM - I trimestre 2020	GRURI PROGTEC	Cerrada			Informe Administrar el sistema de información integral para SSFM - I trimestre 2020
	Elaborar procesos para la administración del Sistema de Información Integral para el SSFM	GRURI PROGTEC	Abierta			No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
Implementar procesos que garanticen la ejecución de actividades en la Prestación de Servicios de Salud	Realizar la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura TI - I trimestre 2020	GRURI PROGTEC	Cerrada			Reporte de Mantenimiento y servicio técnico Red e Infraestructura
	Verificar el servicio de DATACENTER para el desarrollo e implementación del sistema de información SALUD.SIS a nivel nacional - I trimestre 2020	GRURI PROGTEC	Cerrada			Informe Certificación Disponibilidad del servicio Infraestructura Tecnológica

Novedad:

1. El cierre de la tarea “*Realizar la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura TI - I trimestre 2020*”, se efectuó con el informe entregado por el proveedor, mas no con el informe del proceso de Recursos Informáticos de la DIGSA.
2. Respecto a la ejecución de la tarea “*Elaborar procesos para la administración del Sistema de Información Integral para el SSFM*”, no se cumplió dentro del tiempo definido, debido a la reestructuración del Grupo de SISAM y la asignación de responsabilidades al grupo de trabajo que se realizó en el mes de mayo.
3. **Iniciativa - Implementar el Sistema Integral de Información en salud:** al corte del I semestre del 2020, presentó una ejecución del 37,50%, equivalente a 18,75% del avance real vs la meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Realizar diagnóstico Sistema Integral de la	Establecer el documento de compromiso para el manejo con calidad de la información	GRUSI PROGTEC	En Desarrollo			Documentos: 1. Compromiso de Reserva Personal Civil 2. Compromiso de Reserva Personal Militar V1 3. Compromiso de Reserva Personal OPS V1 4. Oficio No. 2672 del 240620 Solicitud revisión formatos

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Información en salud	Identificar activos de información y definición de controles para la seguridad de la información	GRUSI PROGTEC	Cerrada			Creación Riesgo "Calidad y suministro inadecuado de la información de SALUD.SIS-SSFF-DIGSA"
Realizar diagnóstico Sistema Integral de la Información en salud	Planificar las actividades, responsables, recursos y controles, que garanticen la seguridad y el suministro de información.	GRUSI PROGTEC	En desarrollo			Se evidencian los documentos: OFICIO N 2682 25-06-2020 OFICIO N 2685 25-06-2020
	Realizar análisis técnico de los procedimientos para registro, flujo de información y niveles de confidencialidad.	GRUSI PROGTEC	En desarrollo			Se evidencian los documentos: Anexos Oficio N 2682 DE 25-06-2020 Borrador documento Fichas de Reporte y Fichas Técnica SALUD.SIS 24062020. Compromiso de Reserva Personal Civil Planta V1 Compromiso de Reserva Personal Militar V1 Compromiso de Reserva Personal OPS V1 Formato Ficha Captura de Información 10062020 Formato Ficha de Reporte 10062020. OFI Nro. 2674 Informe I Semestre Inventario Formatos SALUD.SIS 25062020. OFICIO 2671 PETIC. OFICIO N 2682 25-06-2020 OFICIO N 2685 25-06-2020 OFICIO No. 2673 Ajuste Mapa De Riesgo. Oficio No. 2672 del 240620 Solicitud revisión formatos. PETIC DIGSA 20200624
	Realizar inventario formatos existentes en la Vertical de Salud	GRUSI PROGTEC	En Desarrollo			Se evidencian los documentos: OFI No. 2685 informe Avance de Ejecución Plan de Acción GRUGI 2020. BORRADOR DCTO Fichas de Reporte y Fichas Técnica SALUD.SIS 24062020. Formato Ficha Captura de Información 10062020 Formato Ficha de Reporte 10062020. OFI Nro. 2674 Informe I Semestre

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
						Inventario Formatos SALUD.SIS 25062020.
	Revisar, actualizar y/o elaborar las políticas, estrategias y directrices relacionadas con la administración de la recolección, almacenamiento, procesamiento, comunicación y difusión de la información.	GRUSI PROGTEC	En Desarrollo			Se evidencian los documentos: OFICIO 2671 PETIC OFICIO N 2685 25-06-2020 PETIC DIGSA 20200624.
Seguimiento y evaluación Sistema Integral de la Información en Salud	Verificar el cumplimiento de los servicios de Seguridad de la Información SALUD.SIS - I trimestre 2020	GRURI PROGTEC	Cerrada			Informe Componente Seguridad de la Información SALUD.SIS - I trim 2020
	Verificar el cumplimiento de los Servicios de soporte técnico SALUD.SIS - I trimestre 2020	GRURI PROGTEC	Cerrada			Informe Gestión Soporte Técnico Funcional de enero a marzo 2020 de Impretics y documento de aceptación del servicio prestado por el proveedor para el I trim 2020

Novedad:


El Grupo de Gestión de la Información para el I semestre de la presente vigencia, presentan avance en tiempo real de las 5 tareas que se encuentren en desarrollo como se evidencia en la Suite Visión Empresarial, el no cierre de las mismas se debe a la reestructuración que realizó al interior de la DIGSA según Resolución No.0322 del 11 de marzo del 2020, que impacta la funcionalidad y operación de los procesos existentes, lo que genera no contar con el insumo real en el momento de formular los flujo de información respectivo, a lo anterior, se suma la urgencia manifiesta declarada por el Gobierno Nacional por causa del Coronavirus COVID 19, el cual ha afectado normal funcionamiento.

4. Objetivo 4.

Fortalecer y Aplicar los Mecanismos de Control y Seguimiento en la Administración y Prestación de los Servicios de Salud.



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



El comportamiento fue del 43,75% frente a una meta acumulada del 50% al I semestre del 2020, con 35 tareas finalizadas y 5 tareas abiertas que retroalimentan el desarrollo de 15 actividades, los procesos que participaron en el desarrollo fueron: Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional (Comunicaciones Estratégicas - Administración del Sistema de Gestión Integrado y Garantía de la Calidad en Salud), Grupo de Seguimiento y Evaluación y Grupo de Ayudantía (Gestión Hacia el Usuario y Gestión Documental) y Grupo de Talento Humano, los productos reportados y pendientes por finalizar son:

Iniciativa: Evaluar la cultura organizacional – ejecución del 100% al cierre del I Semestre del 2020, equivalente al 50% frente a la meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG-Componente Ambiente de Control y Gestión de los Riesgos Institucionales con el fin de identificar un diagnostico situacional	PROSYEIN	Cerrada			Informe Resultado aplicación del Componente Ambiente y Control y Gestión de los Riesgos Institucionales de la Dimensión 7 de MIPG
Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el riesgo	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG, Gestión de los Componente, Actividades de Control, Actividades de Información y Comunicación, y Monitoreo o Supervisión Continua con el fin de identificar un diagnostico situacional.	PROSYEIN	Cerrada			Informe aplicación de los componentes, Actividades de Control, Actividades de Información y Comunicación, y Monitoreo o Supervisión Continua de la Dimensión 7 de MIPG

Iniciativa - Implementación del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM: ejecución del 100% al cierre del I Semestre del 2020, equivalente al 50% frente a la meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Realizar diagnóstico Sistema de Calidad en Salud SSFM para la evaluación y seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud	Elaborar y divulgar la Circular del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 2020	PROATH	Cerrada			Circular No.0765 Lineamientos del SG-SST DIGSA 2020 Documento Difusión a las DISAN EJC, ARC y JEFSa
	Socializar la estructura del Sistema de Atención al Usuario y Participación	PROGUSU	Cerrada			Acta socialización de la estructura y proceso del sistema de atención al usuario y participación Social.
	Socializar la estructura del Sistema de Calidad en Salud del SSFM	PROGACAS	Cerrada			Presentación de la articulación del Sistema de Calidad en Salud
	Socializar la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - I corte 2020	PROATH	Cerrada			Acta socialización Estructura, implementación, seguimiento y mejora continua del SG-SST de la DIGSA

Iniciativa: Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión – ejecución del 93,33% al cierre del I Semestre del 2020, equivalente al 46,67% frente a la meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Direccionamiento y articulación de MIPG	Capacitar en la aplicación de los autodiagnósticos, y Análisis de los criterios diferenciales, anexos de MIPG., a los líderes de las dimensiones en las DISAN y JEFATURA DE SALUD FAC.	PROASGI	Cerrada			Acta 537, capacitación con el apoyo del DAFP para la socialización, correcto diligenciamiento y Plan de acción de los Autodiagnósticos y los criterios diferenciales del Modelo de Planeación y gestión MIPG,
	Socializar la estructura de cada sistema de gestión	PROCOME	Cerrada			Presentación Implementación MIPG
	Socializar la estructura del Sistema de Gestión - MIPG	PROASGI	Cerrada			Acta 530, videoconferencia liderada con el CGFM, mediante la cual se socializó el modelo de planeación y gestión según normatividad vigente y se emitieron recomendaciones para dar continuidad en su aplicación.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
	Socializar y divulgar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO) - I trimestre 2020	PROASGI	Cerrada			Presentación Sistema de Calidad en Salud mediante el cual se da cumplimiento al Acuerdo No. 071 y acta de asistencia
Implementación Gobierno Digital	Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - I trimestre 2020	PROCOME	Cerrada			Informe implementación gobierno en línea- servicios ciudadanos I trim 2020
	Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - II trimestre 2020	PROCOME	Abierta			Informe Análisis seguimiento de los diferentes canales de comunicación de la DIGSA gobierno digital II trim 2020
Implementación MIPG	Definir el Plan de Trabajo de Gestion Documental	PROGDOC	Cerrada			Plan de Trabajo en el cual se registran las actividades y tareas a desarrollar durante la vigencia 2020
	Desarrollo del mapa de ruta del Plan Institucional de Archivo PINAR - I corte 2020	PROGDOC	Cerrada			Informe de avances desarrollo mapa de ruta PINAR I corte 2020
	Efectuar mesas de trabajo con las DISAN EJC, ARC y JEFSA para alinear y socializar el Sistema de Gestion Documental	PROGDOC	Cerrada			Acta Alineación Sistema de Gestion Documental DIGSA, DISAN EJC, ARC y JEFSA Acta socialización PINAR, DISAN EJC, ARC y JEFSA.
	Elaborar y socializar el Sistema Integrado de Conservación SIC - I semestre 2020	PROGDOC	Cerrada			Borrador del Avance del Sistema Integrado de Conservación SIC.
	Formular el plan Anticorrupción y participación ciudadana 2020	PROCOME	Cerrada			Plan Anticorrupción 2020 Publicación página WEB
	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo de Gestión Documental - I corte 2020	PROGDOC	Cerrada			Informe de Seguimiento I Trimestre 2020
	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo de Gestión Documental - II corte 2020	PROGDOC	Cerrada			Informe seguimiento plan de trabajo Gestión Documental II trim 2020
	Retroalimentar sobre el avance en la implementación de MIPG - I trimestre 2020	PROASGI	Cerrada			Informe de avance implementación del Modelo de Planeación y gestión - I trim 2020
Seguimiento y evaluación Resultados FURAG	Desarrollar mesas de trabajo con los procesos para el diligenciamiento del FURAG	PROCOME	Cerrada			Informe FURAG - La recolección de información y diligenciamiento de este formulario se realizó en compañía del Grupo de Seguimiento y Evaluación

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
						con el fin de verificar cada una de las evidencias relacionadas por cada una de las áreas.

Novedad:

1. El informe que da cumplimiento a la tareas *“Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - II trimestre 2020”* fue elaborado dentro de las fechas establecidas, sin embargo, ante la contingencia por COVID-19 y las medidas de teletrabajo adoptadas por los cierres de localidades en Bogotá se produjo el retraso en el cargue. Los funcionarios responsables no contaban en su momento con acceso remoto y el acceso a la plataforma SV está limitado exclusivamente al uso en las instalaciones físicas de la DIGSA.
2. El desarrollo de la tarea *“Socializar y divulgar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO) - I trimestre 2020”* formulada por el proceso PROASGI, realizó el cierre de la tarea sin contar con el *“Informe I trim 2020”* el cual fue definido en el plan de acción.

Iniciativa - Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social: - ejecución del 85,71% al cierre del I Semestre del 2020, equivalente al 42,86% frente a la meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Establecer y estandarizar los procedimientos para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social	Desarrollar mesas de trabajo entre la DIGSA, DISAN y JEFATURA para actualizar el diagnostico de las oficinas de atención al usuario.	PROGUSU	Cerrada			Documento Diagnostico Oficinas de atención al Usuario del SSFM acorde a la Circular 000008 de la SUPERSALUD
	Proyectar propuesta proyecto de inversión adecuación oficinas de atención al usuario.	PROGUSU	En desarrollo			Se evidencia el documento Proyecto Acuerdo como parte del desarrollo de la tarea
	Revisar, actualizar y unificar criterios para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social.	PROGUSU	En desarrollo			Se evidencia el documento Proyecto Acuerdo como parte del desarrollo de la tarea

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Formular, implementar y hacer seguimiento a la percepción y satisfacción de los servicios de salud del SSFM	Coordinar la realización de la medición de la percepción y satisfacción de los usuarios del SSFM frente a la prestación de los servicios de salud - I semestre 2020	PROGUSU	Cerrada			Circular No. 22, emitida por la DIGSA a las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud para medir la Satisfacción de los usuarios del SSFM.
	Diseño de la hoja de ruta informativa para ser entregada a los usuarios que visitan la oficina de atención al usuario y sus ESM a nivel nacional	PROGUSU	Cerrada			Hoja de ruta informativa de la línea de orientación, la cual servirá de guía para que las oficinas de atención al usuario desarrollen sus contenidos teniendo en cuenta los objetivos, proyecto y tareas en cada línea estratégica definida.
Implementar y realizar seguimiento de la Línea de orientación e información en la prestación de los servicios de salud	Publicar en la cartelera de la DIGSA la siguiente información en lugar visible y de fácil acceso al usuario: Localización física sede central, Horarios de atención sede central, Teléfonos de contacto, línea gratuita, Carta del Trato Digno, Listado de trámites y Servicios, Responsable dependencia de la atención de las PQRS, Correo electrónico de contacto de la entidad, e Información relevante la rendición de cuenta.	PROGUSU	Cerrada			Se evidencia documento con imágenes fotográficas de la Cartelera informativa SSFM
Implementar y realizar seguimiento de la línea Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social	Implementar estrategias que permitan evaluar la línea Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social - I corte 2020	PROGUSU	Cerrada			Informe Estrategias de comunicación para el fortalecimiento de la participación Ciudadana en el SSFM

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Implementar y realizar seguimiento de la línea Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y reconocimientos (PQRSR)	Consolidar y analizar los reportes de atención al usuario de la Dirección de Sanidad de cada Fuerza y Jefatura de Salud - I trimestre 2020	PROGUSU	Cerrada			Informe de Requerimiento PQR - I trim 2020
	Monitorear y realizar seguimiento a las PQRS con el fin de identificar oportunidades de mejora - I trimestre 2020	PROGUSU	Cerrada			Informe principales causales de inconformidad por prestación del Servicio - oficio Nro. 8909
Implementar y realizar seguimiento de la línea Participación Social	Desarrollar mesas de trabajo entre la DIGSA, DISAN y JEFATURA para elaborar diagnóstico de la participación social de acuerdo a las competencias como SSFM	PROGUSU	Cerrada			Auto diagnóstico de la línea de participación social en el SSFM. El documento no cuenta con los parámetros de gestión documental (Firma)
	Establecer diálogos participativos como espacios de encuentro entre la Administración, las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud, ESM y comunidad usuaria -I trimestre 2020	PROGUSU	Cerrada			Documento diálogos participativos como espacios de encuentro entre la administración, las direcciones de sanidad, jefatura de salud fuerza aérea, ESM y comunidad usuaria - I trim 2020
	Gestión y trámite a las PQRS interpuestas por los usuarios en el desarrollo de la rendición de cuentas	PROGUSU	Cerrada			Se evidencian los Oficio No, 7445, 6897, 7443 7444, 7446, 7448, 7450, 000385, 7447, 7449, 7451, 5924, 28851, 27151, 27291, con los cuales se dio respuesta a las PQRS - Rendición de Cuentas
	Participar en la planeación y el desarrollo de las fases para la rendición de cuentas	PROGUSU	Cerrada			Documento Audiencia pública Rendición de Cuentas vigencia 2019 - jueves 16 de abril de 2020 - participación activa de la oficina de atención al usuario de la DIGSA
	Publicar a través de la página web de la DIGSA el acta de rendición de cuentas	PROGUSU	Cerrada			Acta 8912 - Rendición de Cuentas vig 2019.

Novedad:

1. Por parte del proceso PROGUSU se desarrolló la propuesta del Acuerdo para la tarea "Proyectar propuesta proyecto de inversión adecuación oficinas de atención al usuario" la



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

cual se encuentra a la espera de la aprobación por parte del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, la tarea fue elaborado dentro de las fechas establecidas, sin embargo, ante la contingencia por COVID-19 y las medidas de teletrabajo adoptadas por los cierres de localidades en Bogotá se produjo el retraso en el cargue.

2. El desarrollo de la tarea “Revisar, actualizar y unificar criterios para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social”, fue elaborado dentro de las fechas establecidas, sin embargo, ante la contingencia por COVID-19 y las medidas de teletrabajo adoptadas por los cierres de localidades en Bogotá se produjo el retraso en el cargue.

Iniciativa - Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: ejecución del 100% al cierre del I Semestre del 2020, equivalente al 50% frente a la meta acumulada del 50%.

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Implementación Programas de Vigilancia epidemiológica (PVE)	Realizar la Difusión de los PVE a las DISAN, JEFSa y ESM.	PROATH	Cerrada			Documento No. 21680, envío Programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de los desórdenes Músculo-Esqueléticos en trabajadores DIGSA
	Verificación de capacitación en la primera fase de implementación de los PVE, realizada por las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud a los Líderes de SST de los ESM	PROATH	Cerrada			Capacitación PVE en RX ionizantes - Líderes SST DISAN EJC Acta de Capacitación PVE en DME Acta videoconferencia 24 feb 2020-03192020111443. Capacitación PVE en RX ionizantes - Líderes SST JEFSa Capacitación PVE en DME - Líderes SST JEFSa. Oficio de Difusión PVE en RX y prevención de DME.

Iniciativa - Sistema Gestión Ambiental - ejecución del 33,33% al cierre del I Semestre del 2020, equivalente al 16,67% frente a la meta acumulada del 50%

Actividad	Tarea	Proceso	Estado	I Trim	II Trim	Producto
Realizar diagnóstico Sistema Gestión Ambiental	Capacitar en las normas ISO.	PROASGI	Abierta			No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020
	Realizar mesas de concertación para unificar conceptos y estandarizar el sistema. Primera mesa.	PROASGI	Abierta			No se evidencia desarrollo al cierre del I semestre 2020

	Socializar la estructura del Sistema de Gestión Ambiental (Revisión de la normatividad vigente para el Sistema de Gestión Ambiental, definir recursos requeridos: Talento Humano, financieros y físicos, formación y capacitación.)	PROASGI	Cerrada			Acta 529 - Fundamentos de Sistema de Gestión Ambiental - videoconferencia dirigida por el CGFM en relación a la normatividad vigente externa y norma aplicable al sector
--	---	---------	---------	--	--	--

Novedad:

El incumplimiento al desarrollo de la actividad “Realizar diagnóstico Sistema Gestión Ambiental” se debe a la falta del personal capacitado para realizar la actividad y todo lo relacionado con Gestión ambiental, por parte de la coordinación de Planeación Estratégica se solicitó el rubro para la contratación del personal.

5. Conclusiones:


- ✓ De las tareas programas en el I semestre del 2020, presentaron una ejecución del 22,58% correspondiente a 24 tareas cerradas a tiempo, finalizadas después de la fecha programa el 18,55% equivalente a 69 tareas, en estado de desarrollo el 2,42% correspondiente a 9 tareas y el 6,45% equivalente a 24 tareas abiertas.
- ✓ El desarrollo de las tareas se vio afectado por la contingencia adoptada por la emergencia Sanitaria por la que está pasando el País.
- ✓ Las actividades presentaron incumplimientos, debido a que las tareas no se revisaron y aprobaron dentro de los plazos estipulados en la plataforma SVE.

6. Recomendaciones:

- ✓ Se recomienda revisar el plan de inversión en lo relacionado a programación y ejecución tanto de las actividades como del presupuesto asignado.
- ✓ Verificar los tiempos de ejecución con el objetivo de no afectar la ejecución proyectada al inicio de la vigencia.
- ✓ Coordinar con la Dirección de Sanidad EJC – ARC y la JEFSa todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Plan de acción de la DIGSA y Dirección de Sanidad EJC – ARC y la JEFSa.
- ✓ Ser recomienda socializar los cambios solicitados de fechas y descripción con la Dirección de Sanidad EJC-ARC y la JEFSa para a su vez sea actualizada en el Plan de acción de cada fuerza

- ✓ La plataforma SUITE VISIÓN es una herramienta estratégica que permite medir la gestión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, para lo cual es necesario verificar que antes de subir las tareas éstas cumplan con los entregables definidos (Informe – acta – Base de Datos, etc.).
- ✓ Dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental.

Con Respeto;



Profesional de Defensa. MONICA BIBIANA BUSTAMANTE
Coordinadora Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional (E)

Elaboró: TASD. Liliana Guerrero





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Radicado No. 2926 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Bogotá D.C., 31 de julio del 2020

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ
Director Dirección General de Sanidad Militar
Av. Calle 26 N° 69 – 76 Torre 3, Piso 18 Centro Empresarial Elemento
Bogotá D.C

Asunto: Informe seguimiento Plan de Acción DIGSA II trimestre y I semestre del 2020

Respetuosamente me permito entregar al señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, el informe del seguimiento al Plan de Acción 2020 del II trimestre y I semestre de la Dirección General de Sanidad Militar, de acuerdo a lo reportado en la plataforma Suite Visión Empresarial (con corte 30 de junio del 2020).

Con Respeto;

Profesional de Defensa. MONICA BIBIANA BUSTAMANTE
Coordinadora Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional (E)

Copia: Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Servicios de Salud
Subdirección Técnica y de Gestión
Grupo de Ayudantía
Grupo de Asuntos Legales
Grupo de Seguimiento y Evaluación

Elaboró: TASD. Liliana Guerrero



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co