DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

INFORME DE AVANCE PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2026

PD. ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS
Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA

PD. ANATILDE RAMIREZ ROJAS
Profesional Grupo Planeación Estratégica

PS. DIANA CAROLINA SOSA SÁENZ
Profesional Grupo Planeación Estratégica

PS. KAREN TATIANA FUENTES FORERO
Profesional Grupo Planeación Estratégica

PS. LUIS FERNANDO GONZALEZ PINEDA
Profesional Grupo Planeación Estratégica

PS. ANGEL SANTIAGO NIÑO TORRES
Profesional Grupo Planeación Estratégica

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL 2026

PRIMER TRIMESTRE (ENERO – MARZO 2026)

1. Introducción

En cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Estadístico Institucional (PEI) 2026 de la Dirección General de Sanidad Militar, el Área de Costos y Estadística adelantó las acciones correspondientes al componente de Formulación, etapa de Preparación, orientadas a identificar las necesidades de información estadística requeridas por los procesos institucionales como insumo para la construcción y reporte de indicadores internos y externos.

2. Objetivo

Presentar el avance de las actividades programadas para el primer trimestre de 2026, evidenciando los resultados obtenidos y el cumplimiento de los productos definidos en el PEI.

3. Actividades ejecutadas

Actividad 1. Conocer la información estadística requerida por los procesos

Acción 1: Crear formulario en línea para identificar la necesidad de información estadística requerida por los procesos.

- Producto: Formulario en línea.
- Fecha de cumplimiento: 16 de febrero de 2026.
- Avance reportado: 30%.

Resultado alcanzado:

Se diseñó y estructuró un formulario electrónico orientado a identificar las necesidades de información estadística requeridas por los diferentes procesos institucionales para el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante organismos de control y seguimiento.

Acción 2: Aplicación del formulario

- Producto: Resultados de la aplicación del formulario.
- Fecha de cumplimiento: 20 de marzo de 2026.
- Avance reportado: 30%.

Resultado alcanzado:

Se aplicó el instrumento a los procesos institucionales, permitiendo recopilar información sobre requerimientos estadísticos, necesidades de datos y demandas asociadas a indicadores internos y externos.

4. Cumplimiento del trimestre

Actividad	Avance
Diseño formulario	30%
Aplicación formulario	30%
Total ejecutado en el trimestre	60%

5. Logros

- Implementación del instrumento institucional para la captura de necesidades de información estadística.
- Identificación preliminar de requerimientos de información por proceso.
- Fortalecimiento de la articulación entre los responsables de indicadores y el Área de Costos y Estadística.

6. Dificultades identificadas

- Diferencias en la definición de variables entre procesos.
- Necesidad de estandarizar conceptos y estructuras de captura de información.

7. Conclusiones

Durante el primer trimestre se cumplió la totalidad de las actividades programadas para la etapa de preparación del PEI, generando los insumos necesarios para avanzar hacia la consolidación y organización de la información estadística institucional.