DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

INFORME DE AVANCE PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2026

PD. ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS
Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA

PD. ANATILDE RAMIREZ ROJAS
Profesional Grupo Planeación Estratégica

PS. DIANA CAROLINA SOSA SÁENZ
Profesional Grupo Planeación Estratégica

PS. KAREN TATIANA FUENTES FORERO
Profesional Grupo Planeación Estratégica

PS. LUIS FERNANDO GONZALEZ PINEDA
Profesional Grupo Planeación Estratégica

PS. ANGEL SANTIAGO NIÑO TORRES
Profesional Grupo Planeación Estratégica

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL 2026

SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL– JUNIO 2026)

1. Introducción

Durante el segundo trimestre de 2026 se continuó el desarrollo del componente de Formulación del Plan Estadístico Institucional, específicamente en las etapas de identificación, recolección, organización y diagnóstico de la información, mediante la consolidación de fuentes, caracterización de la oferta estadística y fortalecimiento de los mecanismos de control de calidad de los datos.

2. Objetivo

Presentar el avance y los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas entre abril y junio de 2026, orientadas a consolidar la gestión estadística institucional.

3. Actividades ejecutadas

Actividad 1. Verificación de fuentes de información disponibles

Acción: Validar la calidad de la información recibida de RIPS red propia, red externa y HOMIL.

- Fecha: 30 de abril de 2026.
- Producto: Bases de datos consolidadas por fuente.
- Avance: 40%.

Resultado:

Se efectuó la validación de consistencia, estructura y calidad de la información correspondiente a la vigencia 2025, conforme a la normatividad vigente.

Actividad 2. Caracterización de la oferta de información disponible

Acción: Consolidar la información disponible del ARCYE referente a indicadores.

- Fecha: 20 de abril de 2026.
- Producto: Matriz de cruce entre oferta y demanda de información.
- Avance: 30%.

Resultado:

Se identificó la disponibilidad de información estadística para responder a los requerimientos institucionales y regulatorios.

Actividad 3. Síntesis y validación de necesidades de información

Acción: Consolidar registros de información estadística requerida.

- Fecha: 15 de mayo de 2026.
- Producto: Informe de resultados de la aplicación del formulario.
- Avance: 30%.

Resultado:

Se documentaron y consolidaron las necesidades de información reportadas por los procesos institucionales.

Actividad 4. Consolidación de fuentes de información

Acción: Estandarización de bases de datos.

- Fecha: 30 de junio de 2026.
- Producto: Bases de datos consolidadas.
- Avance: 40%.

Resultado:

Se adecuaron las estructuras de datos de acuerdo con los formatos definidos por DIGSA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Actividad 5. Caracterización de la información disponible

Acción: Elaboración de matriz de indicadores caracterizados.

- Fecha: 17 de junio de 2026.
- Producto: Matriz de caracterización.
- Avance: 10%.

Actividad 6. Revisión complementaria de información estadística en el SEN

Acción: Verificar indicadores estadísticos disponibles en el Sistema Estadístico Nacional.

- Fecha: 30 de junio de 2026.
- Producto: Cuadro comparativo.
- Avance: 10%.

Resultado:

Se identificaron posibles fuentes complementarias de información para aquellos requerimientos no cubiertos con la información disponible en ARCYE.

Actividad 7. Fortalecimiento de la calidad de registros RIPS

Acción: Verificación periódica de calidad de la información RIPS.

- Periodicidad: Mensual.
- Avance acumulado a junio: 12%.

Resultado:

Se mantuvo el monitoreo permanente de la calidad de la información reportada por la red propia, red externa y HOMIL, generando observaciones e informes cuando fue requerido.

4. Resumen de ejecución segundo trimestre

Actividad	Avance
Validación de fuentes	40%
Caracterización oferta de información	30%
Consolidación necesidades	30%
Estandarización de bases	40%
Caracterización de información disponible	10%
Revisión SEN	10%
Calidad RIPS	12%

5. Principales logros

- Consolidación de fuentes oficiales de información estadística.
- Estandarización de bases de datos institucionales.
- Identificación de brechas de información para indicadores.
- Fortalecimiento de los controles de calidad sobre RIPS.
- Avance en la caracterización de la oferta estadística institucional.

6. Aspectos por fortalecer

- Finalización de la caracterización integral de indicadores.
- Culminación del análisis comparativo con fuentes del Sistema Estadístico Nacional.
- Fortalecimiento de las actividades de mejora continua sobre los procesos de calidad de datos.

7. Conclusiones

Al cierre del segundo trimestre de 2026 se registran avances significativos en la consolidación, organización y análisis de la información estadística institucional. Los resultados obtenidos fortalecen las capacidades del Área de Costos y Estadística para suministrar información confiable, oportuna y estandarizada que soporte la toma de decisiones y el reporte de indicadores institucionales. Asimismo, se establecieron las bases metodológicas necesarias para continuar durante el tercer trimestre con las actividades de diagnóstico, implementación y fortalecimiento del ecosistema de datos institucional.