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El proyecto con código BPIN 2019011000139 con el cual  El Subsistema de Salud 
de las Fuerzas Militares busca el mejoramiento de la infraestructura y la 
actualización y renovación de los equipos biomédicos que permitan dar 
cumplimiento a los estándares de capacidad técnico-científica y cumplimiento a la 
normatividad existente, teniendo como objetivo los Usuarios del Subsistema de 
Salud de las Fuerzas Militares adscritos y atendidos en el Hospital Naval de 
Cartagena, con los siguientes objetivos específicos: 
 

• Actualizar los Equipos y Dispositivos Biomédicos obsoletos y en mal estado 
del HONAC, para lo cual se gestionará la adquisición de equipos y 
dispositivos médicos y la adquisición del mobiliario hospitalario. 
 

• Mejorar las condiciones de infraestructura a todo nivel del HONAC, a través 
del mantenimiento de la infraestructura de las áreas de Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico, área de Capacidad Quirúrgica área de Consulta Externa, área 
de Hospitalización, área de Logística, área de Urgencias así mismo se 
Gestionar la adquisición de ambulancias de transporte asistencial básico y r 
la adquisición de transporte asistencial medicalizado. 
 

Para la vigencia 2024 el proyecto presentó una necesidad real de $ 2.400 millones 
de pesos, ajustado a techo para las actividades del Mantenimiento Consulta Externa 
$ 900 millones y para Infraestructura hospitalaria 4 piso área de hospitalización - 
pabellón psiquiátrico masculino le fue asignada la suma de $ 1.500 millones en el 
Hospital Naval de Cartagena. Recursos que fueron apropiados mediante Acuerdo 
085 del 29 de diciembre de 2023 “Por el cual se establece el Programa General de 
Administración, transferencia interna y aplicación de recursos para el Subsistema 
de Salud de las Fuerzas Militares y el Subsistema de Salud de la Policía Nacional, 
con base en los presupuestos disponibles en forma equitativa, para la vigencia 
2024” 
 
 
 
 



 

 

Ejecución III trimestre 2023 
 
El proyecto presenta una ejecución del 77% en compromisos, y un 37% en 
obligaciones y un 24%  en pagos para el rubro de mantenimiento a la infraestructura 
hospitalaria. 
 

 
Fuente: SIFF Nación 30-09-2024 
 
Ejecución corte 30-09-2024 Aplicativo SIIF Nación  

DESCRIPCION 
APR. 

VIGENTE 
COMPROMISO OBLIGACION PAGOS 

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 
DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS 

$         550.00 $                        - 
$                       
- 

$              - 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
DE NIVEL 3 CON MANTENIMIENTO 

$      1,850.00 $         1,850.00 $           677.99 $   573.16 

TOTAL $      2,400.00 $         1,850.00 $           677.99 $   573.16 

Cifras en millones de pesos 

 
Los compromisos corresponden a: 
 

✓ La adjudicación para el proceso  de adquisición de aires acondicionados por 
valor de $ 600,00 millones de pesos mediante Contrato No.129-ARC-DISAN-
DHONAC-2024. 

 
Avance evidencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Fortalecer las actividades de la adecuación de infraestructura de la tercera 
fase hospitalización, UCI neonatos y consulta externa por valor de $ 1.250,00 
millones de pesos mediante Contrato No. 379-MDN-DIGSA-DISAN-HONAC-
ARC-2024. 

 

$ 2,400.00 
$ 1,850.00 

$ 677.99 $ 573.16 

 APR. VIGENTE  COMPROMISO  OBLIGACION  PAGOS
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Avance evidencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ La adquisición Equipo de cardiología - Mobiliario médico por valor de $ 
550,00 millones el cual  se encuentra Proceso SECOP II No. 098-MDN-
DIGSA-HONAC-ARC-2024. 
 

Registro fotográfico equipo: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Así mismo durante el tercer trimestre se realizó un avance en obligaciones por valor 
de $ 401,43 millones de pesos que corresponden los $ 130,00 millones a aires 
acondicionados en el mes de julio; $ 165,95 millones a aires acondicionados y                   
$ 104,83 millones a la actividad infraestructura consulta externa HONAC en el mes 
de septiembre. 
 
Adicional se registran pagos por valor de $ 296,60 millones de pesos 
correspondientes al proceso de aires acondicionados así: 
 

ACTIVIDAD 
OBLIGACIONES  PAGOS 

JULIO SEPTIEMBRE JULIO SEPTIEMBRE 

Infraestructura  $             130.65   $             270.78   $             130.65   $             165.95  
       Cifras en millones de pesos 

                         
      
 


