

Orientación Estratégica	Dimensión MPDG	Línea de Acción	Iniciativa	Producto PEI	Indicador	PROCESO	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Actividad SSFM	Componentes de la actividad DIGSA	Producto DIGSA	Responsable de la actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Componentes de las actividades - DISAN	Producto DISAN	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Componentes de las actividades - ESM	Producto ESM	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final										
OBJ 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM.	2. Unicoordinación Estratégica y Planificación - Gestión de la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM.	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Estudio Histórico LUPC	Formas de Atención al Usuario	Grupo Planificación Estratégica	100	100	100	Realizar el estudio histórico para el diseño general y por ESM de la base de datos de la Unidad de Pago por Captación - LUPC para el SSFM.	Consolidar, validar, procesar y analizar la base de datos general y por ESM de la base de datos de la Unidad de Pago por Captación - LUPC para el SSFM de la vigencia 2023.	Informe de la metodología de cálculo de la LUPC para el SSFM de la vigencia 2023.	OPS. Eddy Aguilar Herrera Herrera	01/09/2022	23/12/2022		Revisión y aplicación de la metodología para el cálculo de la distribución presupuestal 2023.	Oficio de revisión, observaciones y aprobación de la base de datos para el cálculo de la LUPC 2023.	Estadística y planeación DISAN - JEFSA	30/10/2022	30/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	N/A	N/A	N/A	N/A										
										Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM.	Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM.	Formato instrumental de verificación al cumplimiento de los lineamientos emitidos por DIGSA.	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	31/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	01/04/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	16/12/2022	15/03/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	16/05/2022	01/04/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	26/07/2022	15/04/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	24/10/2022	16/08/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	29/04/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	29/04/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	29/04/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	29/04/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
OBJ 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM.	2. Unicoordinación Estratégica y Planificación - Gestión de la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM.	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Estudio Histórico LUPC	Formas de Atención al Usuario	Grupo Planificación Estratégica	100	100	100	Realizar el estudio histórico para el diseño general y por ESM de la base de datos de la Unidad de Pago por Captación - LUPC para el SSFM.	Consolidar, validar, procesar y analizar la base de datos general y por ESM de la base de datos de la Unidad de Pago por Captación - LUPC para el SSFM de la vigencia 2023.	Informe de la metodología de cálculo de la LUPC para el SSFM de la vigencia 2023.	OPS. Eddy Aguilar Herrera Herrera	01/09/2022	23/12/2022		Revisión y aplicación de la metodología para el cálculo de la distribución presupuestal 2023.	Oficio de revisión, observaciones y aprobación de la base de datos para el cálculo de la LUPC 2023.	Estadística y planeación DISAN - JEFSA	30/10/2022	30/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	N/A	N/A	N/A	N/A										
										Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM.	Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM.	Formato instrumental de verificación al cumplimiento de los lineamientos emitidos por DIGSA.	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	31/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	01/04/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	16/12/2022	15/03/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	16/05/2022	01/04/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	26/07/2022	15/04/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	24/10/2022	16/08/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	29/04/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	29/04/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	29/04/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	29/04/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
OBJ 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM.	2. Unicoordinación Estratégica y Planificación - Gestión de la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM.	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Estudio Histórico LUPC	Formas de Atención al Usuario	Grupo Planificación Estratégica	100	100	100	Realizar el estudio histórico para el diseño general y por ESM de la base de datos de la Unidad de Pago por Captación - LUPC para el SSFM.	Consolidar, validar, procesar y analizar la base de datos general y por ESM de la base de datos de la Unidad de Pago por Captación - LUPC para el SSFM de la vigencia 2023.	Informe de la metodología de cálculo de la LUPC para el SSFM de la vigencia 2023.	OPS. Eddy Aguilar Herrera Herrera	01/09/2022	23/12/2022		Revisión y aplicación de la metodología para el cálculo de la distribución presupuestal 2023.	Oficio de revisión, observaciones y aprobación de la base de datos para el cálculo de la LUPC 2023.	Estadística y planeación DISAN - JEFSA	30/10/2022	30/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	N/A	N/A	N/A	N/A										
										Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM.	Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM.	Formato instrumental de verificación al cumplimiento de los lineamientos emitidos por DIGSA.	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	31/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	01/04/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	16/12/2022	15/03/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/03/2022	17/06/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	16/05/2022	01/04/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	15/05/2022	17/06/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	26/07/2022	15/04/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	26/07/2022	26/08/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	24/10/2022	16/08/2022 00:00	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	29/04/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022
										Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	Informe analítico del comportamiento de los elementos del costo (Mater de obra directa, materiales directos y costos indirectos) vigencia 2021	PO. ANATILDE RAMIREZ	03/01/2022	29/04/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por DISAN y ESM	Informe de costos DISAN y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de costos	24/10/2022	25/11/2022	Consolidar, analizar y socializar resultados por Región y ESM	Análisis de										

[illegible]

Objetivos Estratégicos DGISA	Dimensión MPO	Línea de Acción	Iniciativa	Producto PEI	Indicador	PROCESO	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Actividad SSPM	Componentes de la actividad DGISA	Producto DGISA	Responsable de la actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Componentes de las actividades - DISAN	Producto DISAN	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Componentes de las actividades - ESM	Producto ESM	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final
Obj. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión de emergencias y la atención integral en Salud	Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y	Gestión de la Atención Integral en Salud	Gestionar el Riesgo en Salud	Informe Resultados Gestión del Riesgo	No Aplica	Grupo Salud Operacional	100	100	100	Realizar la apreciación y análisis en Salud Operacional dentro y fuera de combate	Analizar las variables reportadas en las fichas pre y pos operacionales - II trimestre 2022	Informe de resultados de fichas pre y pos operacionales II trimestre 2022	TASD, Jazmin Ceron Samrango	01/07/2022	31/10/2022		Analizar las variables reportadas en las fichas pre y pos operacionales	Informe de resultados de fichas pre y pos operacionales II trimestre 2022	Lider Salud Operacional DISAN y JEFSA	1/07/2022	31/10/2022	Analizar las variables reportadas en las fichas pre y pos operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Obj. 2. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión de emergencias y la atención integral en Salud	Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y	Gestión de la Atención Integral en Salud	Gestionar el Riesgo en Salud	Acto Administrativo Lineamiento articulación ruta de promoción y mantenimiento	No Aplica	Grupo Salud Operacional	100	100	100	Realizar la apreciación y análisis en Salud Operacional dentro y fuera de combate	Implementar los lineamientos para la articulación de la ruta de promoción y mantenimiento de salud del personal, militar activo de las FFMM - I	Informe de implementación acto administrativo lineamientos para la articulación de la ruta de promoción y mantenimiento de salud del personal, militar activo de las FFMM - I	TS, Adriana Dora Castiblo	03/01/2022	30/07/2022		Implementar los lineamientos articulación de la ruta de promoción y mantenimiento en salud del personal, militar activo de las FFMM.	Informe de implementación acto administrativo lineamientos articulación de la ruta de promoción y mantenimiento en salud del personal, militar activo de las FFMM.	Lider Salud Operacional DISAN y JEFSA	3/01/2022	30/07/2022	Implementar Lineamientos Acto administrativo Directiva Inteligencia Médica a nivel Táctica	N/A	N/A	N/A	N/A
Obj. 2. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión de emergencias y la atención integral en Salud	Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y	Gestión de la Atención Integral en Salud	Gestionar el Riesgo en Salud	Acto Administrativo Lineamiento articulación ruta de promoción y mantenimiento	No Aplica	Grupo Salud Operacional	100	100	100	Realizar la apreciación y análisis en Salud Operacional dentro y fuera de combate	Implementar los lineamientos para la articulación de la ruta de promoción y mantenimiento de salud del personal, militar activo de las FFMM - II	Informe de seguimiento implementación acto administrativo lineamientos para la articulación de la ruta de promoción y mantenimiento de salud del personal, militar activo de las FFMM - II	TS, Adriana Dora Castiblo	01/07/2022	15/12/2022		Implementar los lineamientos articulación de la ruta de promoción y mantenimiento en salud del personal, militar activo de las FFMM.	Informe de implementación acto administrativo lineamientos articulación de la ruta de promoción y mantenimiento en salud del personal, militar activo de las FFMM.	Lider Salud Operacional DISAN y JEFSA	1/07/2022	5/12/2022	Implementar Lineamientos Acto administrativo Directiva Inteligencia Médica a nivel Táctica	N/A	N/A	N/A	N/A
Obj. 2. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión de emergencias y la atención integral en Salud	Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y	Gestión de la Atención Integral en Salud	Gestionar el Riesgo en Salud	Informe de Análisis Nivel de cumplimiento Plan anual de actividades de SCQPE de las DISANES y JEFSA	No Aplica	Grupo Salud Operacional	100	100	100	Realizar la apreciación y análisis en Salud Operacional dentro y fuera de combate	Analizar las variables reportadas en Salud Mental Operacional - IV trimestre 2021	Informe de apreciación y análisis Salud Mental Operacional de las DISANES Y JEFSA - IV trimestre 2021	TASD, Jazmin Ceron Samrango	03/01/2022	4/03/2022		Monitoreo y generación acciones de mejora.	Informe de apreciación y análisis Salud Mental Operacional de las DISANES Y JEFSA - IV trimestre 2021	Lider Salud Operacional DISAN y JEFSA	1/10/2022	31/01/2022	Generación acciones de mejora.	N/A	N/A	N/A	N/A

Objetivos Estratégicos DIGSA	Dimensión MPFG	Línea de Acción	Iniciativa	Producto PEI	Indicador	PROCESO	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Actividad SSFM	Componentes de la actividad DIGSA	Producto DIGSA	Responsable de la actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Componentes de las actividades - DISAN	Producto DISAN	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Componentes de las actividades - ESM	Producto ESM	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	3. Gestión con valores para resultados. Participación ciudadana en la gestión pública	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Resultado línea de Participación Social.	N/A	Grupo de Atención al Usuario y Participación Social	100	100	100	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Realizar seguimiento de los requerimientos recibidos por los partes interesadas durante el proceso de rendición de cuentas.	Informe sobre los requerimientos recepcionados durante el proceso de rendición de cuentas.	Líder área de participación social	02/09/2022	31/05/2022		Elaborar informe de acuerdo con los lineamientos emitidos para el proceso de rendición de cuentas SSFM vigencia 2021.	Informe para el proceso de rendición de cuentas SSFM vigencia 2021.	Coordinador oficina de atención al usuario DISAN EJC, DISAN ARC, JEFSA FAC	10/12/2022	9/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	3. Gestión con valores para resultados. Participación ciudadana en la gestión pública	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Resultado línea de Participación Social.	N/A	Grupo de Atención al Usuario y Participación Social	100	100	100	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Reportar información del Grupo de Atención al Usuario y Participación Social respecto a la gestión de acuerdo a la solicitud	Dispositivos e información requerida de acuerdo a los lineamientos	Líder área de participación social	03/01/2022	23/05/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	3. Gestión con valores para resultados. Participación ciudadana en la gestión pública	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Resultado línea de Participación Social.	N/A	Grupo de Atención al Usuario y Participación Social	100	100	100	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Monitorar y controlar la gestión a los requerimientos recepcionados durante el proceso de rendición de cuentas por parte del responsable del proceso.	Informe solicitudes relativas cierre requerimientos recepcionados	Líder área de participación social	01/06/2022	30/06/2022		Gestionar la respuesta a los requerimientos interruptivos por las partes interesadas durante el proceso de rendición de cuentas SSFM vigencia 2021.	Informe sobre la gestión adelantada para el cierre de los requerimientos derivados del proceso de rendición de cuentas SSFM vigencia 2021.	Coordinador oficina de atención al usuario DISAN EJC, DISAN ARC, JEFSA FAC	10/06/2022	15/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	3. Gestión con valores para resultados. Participación ciudadana en la gestión pública	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Resultado línea de Participación Social.	N/A	Grupo de Atención al Usuario y Participación Social	100	100	100	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Realizar seguimiento de la gestión y trámite de los requerimientos recepcionados durante el proceso de rendición de cuentas SSFM vigencia 2021.	Acta proceso rendición de cuentas SSFM vigencia 2021.	Líder área de participación social	01/07/2022	8/07/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	3. Gestión con valores para resultados. Participación ciudadana en la gestión pública	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Resultado línea de Participación Social.	N/A	Grupo de Atención al Usuario y Participación Social	100	100	100	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Monitorar y realizar seguimiento a la aplicación de las encuestas de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos. - IV trimestre 2022	Informe resultados percepción global de satisfacción - IV trimestre 2022	Líder área de participación social	01/11/2022	27/12/2022		Gestionar la aplicación de la encuesta de satisfacción de acuerdo con la muestra establecida para el primer trimestre de 2022.	Informe sobre la gestión adelantada para la aplicación de la encuesta de satisfacción correspondiente al primer trimestre de 2022.	Coordinador oficina de atención al usuario DISAN EJC, DISAN ARC, JEFSA FAC	10/06/2022	15/06/2022	Aplicación de la encuesta de satisfacción de acuerdo con los lineamientos emitidos y difusión de la piezas publicitarias correspondientes al primer trimestre 2022.	Aplicación de encuestas de acuerdo con la muestra definida primer trimestre 2022.	Coordinador oficina de atención al usuario ESM	10/06/2022	15/06/2022	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	3. Gestión con valores para resultados. Participación ciudadana en la gestión pública	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Resultado línea de Participación Social.	N/A	Grupo de Atención al Usuario y Participación Social	100	100	100	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Monitorar y realizar seguimiento a la aplicación de las encuestas de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos. - I trimestre 2022	Informe resultados percepción global de satisfacción - I trimestre 2022	Líder área de participación social	03/01/2022	20/04/2022		Gestionar la aplicación de la encuesta de satisfacción de acuerdo con la muestra establecida para el segundo trimestre de 2022.	Informe sobre la gestión adelantada para la aplicación de la encuesta de satisfacción correspondiente al segundo trimestre de 2022.	Coordinador oficina de atención al usuario DISAN EJC, DISAN ARC, JEFSA FAC	10/06/2022	21/06/2022	Aplicación de la encuesta de satisfacción de acuerdo con los lineamientos emitidos y difusión de la piezas publicitarias correspondientes al segundo trimestre 2022.	Aplicación de encuestas de acuerdo con la muestra definida segundo trimestre 2022.	Coordinador oficina de atención al usuario ESM	11/05/2022	21/06/2022	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	3. Gestión con valores para resultados. Participación ciudadana en la gestión pública	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Resultado línea de Participación Social.	N/A	Grupo de Atención al Usuario y Participación Social	100	100	100	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Monitorar y realizar seguimiento a la aplicación de las encuestas de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos. - II trimestre 2022	Informe resultados percepción global de satisfacción - II trimestre 2022	Líder área de participación social	02/06/2022	18/07/2022		Gestionar la aplicación de la encuesta de satisfacción de acuerdo con la muestra establecida para el tercer trimestre de 2022.	Informe sobre la gestión adelantada para la aplicación de la encuesta de satisfacción correspondiente al tercer trimestre de 2022.	Coordinador oficina de atención al usuario DISAN EJC, DISAN ARC, JEFSA FAC	10/08/2022	21/09/2022	Aplicación de la encuesta de satisfacción de acuerdo con los lineamientos emitidos y difusión de la piezas publicitarias correspondientes al tercer trimestre 2022.	Aplicación de encuestas de acuerdo con la muestra definida tercer trimestre 2022.	Coordinador oficina de atención al usuario ESM	11/08/2022	21/09/2022	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	3. Gestión con valores para resultados. Participación ciudadana en la gestión pública	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Resultado línea de Participación Social.	N/A	Grupo de Atención al Usuario y Participación Social	100	100	100	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Monitorar y realizar seguimiento a la aplicación de las encuestas de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos. - III trimestre 2022	Informe resultados percepción global de satisfacción - III trimestre 2022	Líder área de participación social	01/08/2022	21/10/2022		Gestionar la aplicación de la encuesta de satisfacción de acuerdo con la muestra establecida para el cuarto trimestre de 2022.	Informe sobre la gestión adelantada para la aplicación de la encuesta de satisfacción correspondiente al cuarto trimestre de 2022.	Coordinador oficina de atención al usuario DISAN EJC, DISAN ARC, JEFSA FAC	11/12/2022	11/12/2022	Aplicación de la encuesta de satisfacción de acuerdo con los lineamientos emitidos y difusión de la piezas publicitarias correspondientes al cuarto trimestre 2022.	Aplicación de encuestas de acuerdo con la muestra definida cuarto trimestre 2022.	Coordinador oficina de atención al usuario ESM	11/11/2022	11/12/2022	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Acta administrativo	Informe de auditorías en salud	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Establecer el Plan Anual de Auditorías y presentarlo ante el Subcomité de Coordinación de Control Interno	Plan Anual de Auditorías aprobado	Amelia Mendez Pineda	29/01/2022	28/02/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de auditorías en salud	Informe de auditorías en salud	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Ejecutar el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Subcomité de Coordinación de Control Interno - I semestre 2022	Informes de Auditorías realizadas	Amelia Mendez Pineda	03/03/2022	29/07/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de auditorías en salud	Informe de auditorías en salud	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Revisar el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Subcomité de Coordinación de Control Interno - II semestre 2022	Informe de Auditorías realizadas	Amelia Mendez Pineda	01/07/2022	30/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe Resultados Gestión del Riesgo	Informe Resultados Gestión del Riesgo	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Realizar seguimiento a los riesgos aprobados en el Subcomité de Coordinación de Control Interno - IV trimestre 2021	Informe de Seguimiento trimestral riesgos - IV trimestre 2021	Amelia Mendez Pineda	03/01/2022	31/03/2022		Monitorar el cumplimiento de los riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	30/12/2022	30/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe Resultados Gestión del Riesgo	Informe Resultados Gestión del Riesgo	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Realizar seguimiento a los riesgos aprobados en el Subcomité de Coordinación de Control Interno - I trimestre 2022	Informe de Seguimiento trimestral riesgos - I trimestre 2022	Amelia Mendez Pineda	03/01/2022	30/04/2022		Monitorar el cumplimiento de los riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	10/04/2022	20/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe Resultados Gestión del Riesgo	Informe Resultados Gestión del Riesgo	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Realizar seguimiento a los riesgos aprobados en el Subcomité de Coordinación de Control Interno - II trimestre 2022	Informe de Seguimiento trimestral riesgos - II trimestre 2022	Amelia Mendez Pineda	01/04/2022	30/07/2022		Monitorar el cumplimiento de los riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	10/07/2022	20/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe Resultados Gestión del Riesgo	Informe Resultados Gestión del Riesgo	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Realizar seguimiento a los riesgos aprobados en el Subcomité de Coordinación de Control Interno - III trimestre 2022	Informe de Seguimiento trimestral riesgos - III trimestre 2022	Amelia Mendez Pineda	01/07/2022	30/10/2022		Monitorar el cumplimiento de los riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	Informe de Seguimiento trimestral riesgos aprobados	10/09/2022	20/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Acta administrativo	Acta administrativo	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Definir estrategia de control y seguimiento para el proceso de gestión contractual I Semestre	Actas de mesas de trabajo	Amelia Mendez Pineda	03/01/2022	29/07/2022		Participar en las mesas de trabajo para la definición de las estrategias de control para el proceso de gestión contractual	Diseño implementado en las mesas de trabajo durante el I Semestre	Holmberg del área de Seguimiento y Evaluación de la DISAN EJC, ARC y JEFSA	30/12/2022	20/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de resultados de la gestión contractual	Informe de resultados de la gestión contractual	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Aplicar la estrategia de control y seguimiento para el proceso de contractual. - II semestre 2022	Informe de Control y Seguimiento - II semestre 2022	Amelia Mendez Pineda	03/01/2022	30/07/2022		Aplicar la estrategia de control y seguimiento para el proceso de contractual	Informe de Control y Seguimiento	Holmberg del área de Seguimiento y Evaluación de la DISAN EJC, ARC y JEFSA	10/07/2022	30/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Acta administrativo	Acta administrativo	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Reportar ante el Subcomité de Coordinación de Control Interno la evaluación de efectividad de los acciones adelantadas por las áreas de la DIGSA. - I Semestre 2022	Acta de Subcomité de Coordinación de Control Interno	Amelia Mendez Pineda	01/07/2022	30/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Acta administrativo	Acta administrativo	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Reportar ante el Subcomité de Coordinación de Control Interno la evaluación de efectividad de las acciones adelantadas por las áreas de la DIGSA. - II Semestre 2022	Acta de Subcomité de Coordinación de Control Interno	Amelia Mendez Pineda	01/07/2022	30/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de seguimiento correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de seguimiento correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Desarrollar actividades de supervisión, controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles	Informe anual CIC 2021	Maria Fernanda Tovar Brítez	29/01/2022	29/04/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Reporte confirmación presentación Informe Software legal vigencia	Informe Software legal vigencia	Amelia Mendez Pineda	29/01/2022	30/04/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe Evaluación por Dependencias	Informe Evaluación por Dependencias	Amelia Mendez Pineda	29/01/2022	30/04/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe de Autentidad y Eficacia del Gasto Público - I trimestre 2022	Informe de Autentidad y Eficacia del Gasto Público - I trimestre 2022	Maria Fernanda Tovar Brítez	03/01/2022	29/04/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe de Autentidad y Eficacia del Gasto Público - II trimestre 2022	Informe de Autentidad y Eficacia del Gasto Público - II trimestre 2022	Maria Fernanda Tovar Brítez	01/04/2022	30/07/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe de Autentidad y Eficacia del Gasto Público - III trimestre 2022	Informe de Autentidad y Eficacia del Gasto Público - III trimestre 2022	Maria Fernanda Tovar Brítez	01/07/2022	31/10/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno - I Semestre 2022	Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno - I Semestre 2022	Amelia Beatriz Pachón Pardo	03/01/2022	30/07/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe seguimiento a SIGEP	Informe seguimiento a SIGEP - I semestre 2022	Amelia Beatriz Pachón Pardo	03/01/2022	30/07/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Desarrollar actividades de supervisión, controles permanentes y evaluaciones periódicas de la Contraloría General de la República a través del SIRCEI - I semestre 2022	Reporte avances del Plan de Mejoramiento CGR	Amelia Beatriz Pachón Pardo	03/01/2022	30/07/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe seguimiento información ITA	Informe seguimiento información ITA	Amelia Beatriz Pachón Pardo	03/01/2022	30/06/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción - I Corte 2021	Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción - I Corte 2021	Amelia Beatriz Pachón Pardo	03/01/2022	30/01/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción - I Corte 2022	Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción - I Corte 2022	Amelia Beatriz Pachón Pardo	03/01/2022	23/06/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción - I Corte 2022	Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción - I Corte 2022	Amelia Beatriz Pachón Pardo	01/09/2022	22/09/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe Seguimiento planes de mejoramiento - I trimestre 2022	Informe Seguimiento planes de mejoramiento - I trimestre 2022	Regina del Carmen Montañez Dado	03/01/2022	29/04/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe Seguimiento planes de mejoramiento - II trimestre 2022	Informe Seguimiento planes de mejoramiento - II trimestre 2022	Regina del Carmen Montañez Dado	01/04/2022	30/07/2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Presidencia de los Servicios.	7. Control Interno	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Informe de Ley correspondiente a las actividades de supervisión control (Controles permanentes y evaluaciones periódicas de los controles)	Seguimiento y Evaluación	100	100	100	Seguimiento y Evaluación	Informe Seguimiento planes de mejoramiento - III trimestre 2022	Informe Seguimiento planes de mejoramiento - III trimestre 2022	Regina del Carmen Montañez Dado	01/07/2022	31/												

Objetivos Estratégicos DIGSA	Dimensión MPDG	Línea de Acción	Iniciativa	Producto PEI	Indicador	PROCESO	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Actividad SSFM	Componentes de la actividad DIGSA	Producto DIGSA	Responsable de la actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Componentes de las actividades - DISAN	Producto DISAN	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Componentes de las actividades - ESM	Producto ESM	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan de comunicaciones del SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Desarrollar estrategias de difusión, piezas y elementos publicitarios de soporte a las campañas y estrategias para difusión digital y/o impresa a través de las herramientas y capacidades propias y de aliados - II trimestre 2022	Informe de estrategias de difusión, piezas o elementos publicitarios generados, con implementación atendiendo a (medio utilizado - cantidad de piezas - tipo de piezas) y Actas de entrega (para material impreso o físico) - II trimestre 2022	Claudia Montenegro 2022	01/07/2022	7/10/2022		Implementar las estrategias a través de sus canales informativos propios.	Informes de implementación con registro fotográfico de actividades. Actas de entrega de material.	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	1/07/2022	11/07/2022	Ejecución de las estrategias de acuerdo a los requerimientos	Informe de desarrollo	ESM	1/07/2022	23/09/2022
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan de comunicaciones del SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Desarrollar estrategias de difusión, piezas y elementos publicitarios de soporte a las campañas y estrategias para difusión digital y/o impresa a través de las herramientas y capacidades propias y de aliados - IV trimestre 2022	Informe de estrategias de difusión, piezas o elementos publicitarios generados, con implementación atendiendo a (medio utilizado - cantidad de piezas - tipo de piezas) y actas de entrega (para material impreso o físico) - IV trimestre 2022	Claudia Montenegro	03/10/2022	23/12/2022		Implementar las estrategias a través de sus canales informativos propios.	Informes de implementación con registro fotográfico de actividades. Actas de entrega de material.	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	31/02/2022	20/12/2022	Ejecución de las estrategias de acuerdo a los requerimientos	Informe de desarrollo	ESM	31/02/2022	16/12/2022
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan de comunicaciones del SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Coordinar la producción de boletines y comunicados de prensa de acuerdo a necesidad y pertinencia de la entidad y los lineamientos del comando superior - I semestre 2022	Boletines y comunicados generados - I semestre 2022	Maria Fernanda Castro	03/01/2022	30/07/2022		Coordinar la difusión y/o emisión de boletines y comunicados de acuerdo a pertinencia desde sus dependencias.	Boletines y comunicados generados.	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	20/12/2022	30/06/2022	Difusión a través de sus canales de comunicación del material entregado	Informe de difusión	ESM	20/12/2022	30/06/2022
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan de comunicaciones del SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Coordinar la producción de boletines y comunicados de prensa de acuerdo a necesidad y pertinencia de la entidad y los lineamientos del comando superior - I semestre 2022	Boletines y comunicados generados - I semestre 2022	Maria Fernanda Castro	01/07/2022	23/12/2022		Coordinar la difusión y/o emisión de boletines y comunicados de acuerdo a pertinencia desde sus dependencias.	Boletines y comunicados generados.	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	1/07/2022	23/12/2022	Difusión a través de sus canales de comunicación del material entregado	Informe de difusión	ESM	1/07/2022	20/12/2022
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan de comunicaciones del SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Soportar la actualización, optimización y monitoreo de las herramientas digitales y portales web (internet - intranet) y las publicaciones generadas a través de estos medios, buscando elevar el alcance y la interconexión - I trimestre 2022	Informe de monitoreo de todos. Informe de actualización de editores web internet e intranet consolidado - I trimestre 2022	Adriana Cavigli 2022	03/01/2022	8/04/2022		Fortalecer los procesos de apoyo e impacto a las estrategias digitales a través de las capacidades de su estructura.	Informes de comportamiento de sus canales digitales.	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	20/12/2022	8/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan de comunicaciones del SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Soportar la actualización, optimización y monitoreo de las herramientas digitales y portales web (internet - intranet) y las publicaciones generadas a través de estos medios, buscando elevar el alcance y la interconexión - I trimestre 2022	Informe de monitoreo de todos. Informe de actualización de editores web internet e intranet consolidado - I trimestre 2022	Adriana Cavigli 2022	04/04/2022	8/07/2022		Fortalecer los procesos de apoyo e impacto a las estrategias digitales a través de las capacidades de su estructura.	Informes de comportamiento de sus canales digitales.	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	4/04/2022	1/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan de comunicaciones del SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Soportar la actualización, optimización y monitoreo de las herramientas digitales y portales web (internet - intranet) y las publicaciones generadas a través de estos medios, buscando elevar el alcance y la interconexión - II trimestre 2022	Informe de monitoreo de todos. Informe de actualización de editores web internet e intranet consolidado - II trimestre 2022	Adriana Cavigli 2022	01/07/2022	7/10/2022		Fortalecer los procesos de apoyo e impacto a las estrategias digitales a través de las capacidades de su estructura.	Informes de comportamiento de sus canales digitales.	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	1/07/2022	11/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan de comunicaciones del SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Soportar la actualización, optimización y monitoreo de las herramientas digitales y portales web (internet - intranet) y las publicaciones generadas a través de estos medios, buscando elevar el alcance y la interconexión - IV trimestre 2022	Informe de monitoreo de todos. Informe de actualización de editores web internet e intranet consolidado - IV trimestre 2022	Adriana Cavigli 2022	03/10/2022	23/12/2022		Fortalecer los procesos de apoyo e impacto a las estrategias digitales a través de las capacidades de su estructura.	Informes de comportamiento de sus canales digitales.	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	31/02/2022	20/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan Estratégico de Gestión del cambio para el SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Desarrollar las estrategias de gestión del cambio organizacional y la implementación del plan estratégico correspondiente, optimizando su alcance y efectividad - I trimestre 2022	Informe de estrategias implementadas atendiendo (alcance- periodicidad - producto esperado) - I trimestre 2022	Tatiana Eslat	03/01/2022	8/04/2022		Replicar al interior de sus organizaciones las estrategias compartidas para gestión de cambio.	Informes de implementación	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	20/12/2022	8/04/2022	Implementación de las estrategias al interior de sus establecimientos	Informe de implementación	ESM	20/12/2022	8/04/2022
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan Estratégico de Gestión del cambio para el SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Desarrollar las estrategias de gestión del cambio organizacional y la implementación del plan estratégico correspondiente, optimizando su alcance y efectividad - II trimestre 2022	Informe de estrategias implementadas atendiendo (alcance- periodicidad - producto esperado) - II trimestre 2022	Tatiana Eslat	04/04/2022	4/04/2022		Replicar al interior de sus organizaciones las estrategias compartidas para gestión de cambio.	Informes de implementación	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	4/04/2022	1/07/2022	Implementación de las estrategias al interior de sus establecimientos	Informe de implementación	ESM	4/04/2022	24/06/2022
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan Estratégico de Gestión del cambio para el SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Desarrollar las estrategias de gestión del cambio organizacional y la implementación del plan estratégico correspondiente, optimizando su alcance y efectividad - II trimestre 2022	Informe de estrategias implementadas atendiendo (alcance- periodicidad - producto esperado) - II trimestre 2022	Tatiana Eslat	01/07/2022	1/07/2022		Replicar al interior de sus organizaciones las estrategias compartidas para gestión de cambio.	Informes de implementación	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	1/07/2022	11/07/2022	Implementación de las estrategias al interior de sus establecimientos	Informe de implementación	ESM	1/07/2022	23/09/2022
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan Estratégico de Gestión del cambio para el SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Desarrollar las estrategias de gestión del cambio organizacional y la implementación del plan estratégico correspondiente, optimizando su alcance y efectividad - IV trimestre 2022	Informe de estrategias implementadas atendiendo (alcance- periodicidad - producto esperado) - IV trimestre 2022	Tatiana Eslat	03/10/2022	31/02/2022		Replicar al interior de sus organizaciones las estrategias compartidas para gestión de cambio.	Informes de implementación	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	31/02/2022	20/12/2022	Implementación de las estrategias al interior de sus establecimientos	Informe de implementación	ESM	31/02/2022	16/12/2022
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan Estratégico de Gestión del cambio para el SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Implementar el Plan Operativo de Gestión del Cambio atendiendo a los lineamientos del MATS - I semestre 2022	Informe de avance de actividades - I semestre 2022	Tatiana Eslat	03/01/2022	30/06/2022		Replicar las actividades de acuerdo a lo establecido dentro del plan	Informes de implementación	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	20/12/2022	30/06/2022	Implementación de las estrategias de acuerdo al plan	Informe de implementación	ESM	20/12/2022	30/06/2022
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Plan Estratégico de Gestión del cambio para el SSFM		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	Implementar el Plan Operativo de Gestión del Cambio atendiendo a los lineamientos del MATS - II semestre 2022	Informe de avance de actividades - II Semestre 2022	Tatiana Eslat	01/07/2022	23/12/2022		Replicar las actividades de acuerdo a lo establecido dentro del plan	Informes de implementación	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	1/07/2022	23/12/2022	Implementación de las estrategias de acuerdo al plan	Informe de implementación	ESM	1/07/2022	20/12/2022
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación Gobierno Digital		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Implementación Gobierno Digital	Actualizar los componentes de servicios ciudadanos digitales y demás lineamientos contemplados a la línea de gobierno digital dentro de los portales web propios - I semestre 2022	Informe de actualización de componentes de acuerdo a necesidad - I Semestre 2022	Adriana Cavigli	03/01/2022	8/07/2022		Monitorear el cumplimiento de los aspectos estudiados desde Gobierno en línea, en sus sitios web.	Informes de monitoreo.	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	20/12/2022	8/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios		Megramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación Gobierno Digital		Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estratégicas				Implementación Gobierno Digital	Actualizar los componentes de servicios ciudadanos digitales y demás lineamientos contemplados a la línea de gobierno digital dentro de los portales web propios - I semestre 2022	Informe de actualización de componentes de acuerdo a necesidad - I Semestre 2022	Adriana Cavigli	01/07/2022	23/12/2022		Monitorear el cumplimiento de los aspectos estudiados desde Gobierno en línea, en sus sitios web.	Informes de monitoreo.	Oficial de comunicaciones JEFSA St. Anderson Ornela AS. Diana Leal	1/07/2022	23/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - Planeación Institucional	Megramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPDG	Número de actividades realizadas/total de actividades planeadas	Sistemas Integrados de Gestión	100	50	50	Direccionar y articular el MPDG	Actualizar el Marco General de las orientaciones y direcciones para el mantenimiento de las Dimensiones del MPDG de forma transversal con los Acuerdos No. 070, 071, 072 y 075, a través de los protocolos aplicables para brindar los elementos fundamentales que den continuidad a la operación, contemplando los aspectos generales que se deben tener en cuenta para la gestión y el desempeño, aspectos que orienten la dirección y administración, favoreciendo el mejoramiento continuo - I trimestre 2022	Avance Procedimiento General del Marco Normativo	SMSM Adriana Espinel Torres	04/01/2022	19/08/2022		En coordinación con la Dirección General de Sanidad Militar, los Directores de Sanidad E.C. ARC y Jefe de la Fuerza de Salud de la Fuerza Aérea, agendar los lineamientos, parámetros e instrucciones en relación al Marco General del MPDG, de forma transversal con los Acuerdos No. 070, 071, 072 y 075, bajo los parámetros establecidos por el Manual Operativo vigente y el marco normativo actual aplicable al sector Defensa. Así como la socialización del mismo, al interior de cada Dirección de Sanidad E.C., ARC y Jefe de la Fuerza de la Fuerza Aérea.	Procedimiento del Marco Normativo.	Coordinador o Jefe Oficinas de Planeación o quien haga sus veces en Dirección de Sanidad Ejecuto, Nivel y JEFSA FAC	20/02/2022	20/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - Planeación Institucional	Megramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPDG	Número de actividades realizadas/total de actividades planeadas	Sistemas Integrados de Gestión	100	50	50	Direccionar y articular el MPDG	Actualizar el Marco General de las orientaciones y direcciones para el mantenimiento de las Dimensiones del MPDG de forma transversal con los Acuerdos No. 070, 071, 072 y 075, a través de los protocolos aplicables para brindar los elementos fundamentales que den continuidad a la operación, contemplando los aspectos generales que se deben tener en cuenta para la gestión y el desempeño, aspectos que orienten la dirección y administración, favoreciendo el mejoramiento continuo - I trimestre 2022	Procedimiento General del Marco Normativo	SMSM Adriana Espinel Torres	01/08/2022	26/12/2022		En coordinación con la Dirección General de Sanidad Militar, los Directores de Sanidad E.C. ARC y Jefe de la Fuerza de Salud de la Fuerza Aérea, agendar los lineamientos, parámetros e instrucciones en relación al Marco General del MPDG, de forma transversal con los Acuerdos No. 070, 071, 072 y 075, bajo los parámetros establecidos por el Manual Operativo vigente y el marco normativo actual aplicable al sector Defensa. Así como la socialización del mismo, al interior de cada Dirección de Sanidad E.C., ARC y Jefe de la Fuerza de la Fuerza Aérea.	Procedimiento del Marco Normativo.	Coordinador o Jefe Oficinas de Planeación o quien haga sus veces en Dirección de Sanidad Ejecuto, Nivel y JEFSA FAC	1/08/2022	23/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - Planeación Institucional	Megramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPDG	Número de actividades realizadas/total de actividades planeadas	Sistemas Integrados de Gestión				Direccionar y articular el MPDG	Realizar seguimiento y avance de cada una de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - I trimestre 2022	Informe de seguimiento y avance por Dimensión y Política del MPDG - I trimestre 2022	SMSM Adriana Espinel Torres	14/01/2022	29/04/2022		Realizar seguimiento y avance de cada una de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Informe de seguimiento y avance del MPDG.	Planificación o quien haga sus veces en Dirección de Sanidad Ejecuto, Nivel y JEFSA FAC	20/12/2022	8/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - Planeación Institucional	Megramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPDG	Número de actividades realizadas/total de actividades planeadas	Sistemas Integrados de Gestión				Direccionar y articular el MPDG	Realizar seguimiento y avance de cada una de las Dimensiones y Políticas de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - II trimestre 2022	Informe de seguimiento y avance por Dimensión y Política del MPDG - II trimestre 2022	SMSM Adriana Espinel Torres	01/04/2022	29/07/2022		Realizar seguimiento y avance de cada una de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Informe de seguimiento y avance del MPDG.	Planificación o quien haga sus veces en Dirección de Sanidad Ejecuto, Nivel y JEFSA FAC	20/02/2022	29/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - Planeación Institucional	Megramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPDG	Número de actividades realizadas/total de actividades planeadas	Sistemas Integrados de Gestión				Direccionar y articular el MPDG	Realizar seguimiento y avance de cada una de las Dimensiones y Políticas de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - III trimestre 2022	Informe de seguimiento y avance por Dimensión y Política del MPDG - III trimestre 2022	SMSM Adriana Espinel Torres	01/07/2022	31/10/2022		Realizar seguimiento y avance de cada una de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Informe de seguimiento y avance del MPDG.	Planificación o quien haga sus veces en Dirección de Sanidad Ejecuto, Nivel y JEFSA FAC	1/08/2022	9/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - Planeación Institucional	Megramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPDG	Número de actividades realizadas/total de actividades planeadas	Sistemas Integrados de Gestión				Direccionar y articular el MPDG	Realizar seguimiento y avance de cada una de las Dimensiones y Políticas de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - IV trimestre 2022	Informe de seguimiento y avance por Dimensión y Política del MPDG - IV trimestre 2022	SMSM Adriana Espinel Torres	01/10/2022	12/12/2022		Realizar seguimiento y avance de cada una de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Informe de seguimiento y avance del MPDG.	Planificación o quien haga sus veces en Dirección de Sanidad Ejecuto, Nivel y JEFSA FAC	1/09/2022	9/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación - Planeación Institucional	Megramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Integración Sistema de Gestión	Número de actividades realizadas/total de actividades planeadas	Sistemas Integrados de Gestión				Direccionar el SSFM para la integración y articulación del Sistema Integrado de Gestión - I cone 2022	Construir, ajustar y realizar seguimiento a las Políticas y lineamientos, emitidos para la operación mediante el desarrollo de mesas de trabajo conjuntas con las Direcciones de Sanidad y Jefe de la Fuerza de Salud, para la operación, implementación, seguimiento y medición del Sistema Integrado de Gestión - I cone 2022	Informe de implementación y/o avance a las Políticas y/o lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y los procesos - I cone 2022	SMSM Pilar Martinez Paz.	04/01/2022	29/04/2022		Participar en la construcción, ajuste y seguimiento a las Políticas y/o lineamientos, mediante el desarrollo de mesas de trabajo conjuntas con las Direcciones de Sanidad y Jefe de la Fuerza de Salud, para la operación, implementación, seguimiento y medición del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	Informe de implementación y/o avance a las Políticas y/o lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	Planificación o quien haga sus veces en Dirección de Sanidad Ejecuto, Nivel y JEFSA FAC	1/09/2022	29/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Objetivos Estratégicos DIGSA	Dimensión MPD	Línea de Acción	Iniciativa	Producto PEI	Indicador	PROCESO	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Actividad SISFM	Componentes de la actividad DIGSA	Producto DIGSA	Responsable de la actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Componentes de las actividades - DISAN	Producto DISAN	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Componentes de las actividades - ESM	Producto ESM	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios.	2. Direccionamiento Estratégico y Planación - Planación Institucional	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Integración Sistema de Gestión	Número de actividades reactualizadas de actividades planeadas	Sistemas Integrados de Gestión				Direccionar el SSFM para la integración y articulación del Sistema Integrado de Gestión	Construir, ajustar y realizar seguimiento a las Políticas y Lineamientos, emitidos para la operación mediante el desarrollo de mesas de trabajo conjuntas con las Direcciones de Sanidad y Jafatura Salud, para la operación, implementación, seguimiento y medición del Sistema Integrado de Gestión - II corte 2022	Informe de implementación y/o avance a las Políticas y/o Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y los procesos - II corte 2022	EMS M Pilar Martínez Paez.	02/05/2022	30/08/2022		Participar en la construcción, ajuste y seguimiento a las Políticas y/o Lineamientos, mediante el desarrollo de mesas de trabajo conjuntas con las Direcciones de Sanidad y Jafatura Salud, para la operación, implementación, seguimiento y medición del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	Informe de implementación y/o avance a las Políticas y/o Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	Planación o quien haga sus veces en Dirección de Sanidad Ejecuto, Naval y JEFSA FAC	1/06/2022	14/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios.	2. Direccionamiento Estratégico y Planación - Planación Institucional	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Integración Sistema de Gestión	Número de actividades reactualizadas de actividades planeadas	Sistemas Integrados de Gestión				Direccionar el SSFM para la integración y articulación del Sistema Integrado de Gestión	Construir, ajustar y realizar seguimiento a las Políticas y/o Lineamientos, emitidos para la operación mediante el desarrollo de mesas de trabajo conjuntas con las Direcciones de Sanidad y Jafatura Salud, para la operación, implementación, seguimiento y medición del Sistema Integrado de Gestión - II corte 2022	Informe de implementación y/o avance a las Políticas y/o Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	EMS M Pilar Martínez Paez.	01/09/2022	25/11/2022		Participar en la construcción, ajuste y seguimiento a las Políticas y/o Lineamientos, mediante el desarrollo de mesas de trabajo conjuntas con las Direcciones de Sanidad y Jafatura Salud, para la operación, implementación, seguimiento y medición del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	Informe de implementación y/o avance a las Políticas y/o Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	Planación o quien haga sus veces en Dirección de Sanidad Ejecuto, Naval y JEFSA FAC	1/09/2022	25/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios.	2. Direccionamiento Estratégico y Planación - Planación Institucional	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Integración Sistema de Gestión	Número de actividades reactualizadas de actividades planeadas	Sistemas Integrados de Gestión				Direccionar el SSFM para la integración y articulación del Sistema Integrado de Gestión	Realizar seguimiento a la Mejora Continua en la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	Informe de seguimiento a la Mejora Continua en la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	EMS M Pilar Martínez Paez.	03/10/2022	25/11/2022		Seguimiento a la Mejora Continua en la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	Informe de seguimiento a la Mejora Continua en la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y los procesos.	Planación o quien haga sus veces en Dirección de Sanidad Ejecuto, Naval y JEFSA FAC	3/10/2022	25/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios.	2. Direccionamiento Estratégico y Planación - Planación Institucional	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Ambiental	Informe avance Implementación Sistema de Gestión Ambiental	% de implementación de los Sistemas de Gestión	Sistemas Integrados de Gestión		50	50	Seguimiento y evaluación Sistema Gestión Ambiental	Elaborar los programas asociados al Sistema de Gestión Ambiental, políticas y/o lineamientos.	Programas del SGA / Políticas y/o Lineamientos / Acta de Rectoría	Lider Gestión Ambiental DIGSA	15/01/2022	20/6/2022		Participar en las mesas de trabajo propuestas para formular los programas del SGA y realizar seguimiento a su ejecución. Retroalimentar sobre el avance en la implementación del SGA en cada Dirección y Jafatura.	Informe avance implementación Sistema de Gestión Ambiental I trimestre, que incluya avance en la ejecución de los Programas	Lideres Ambientales DISAN y JEFSA	15/01/2022	13/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios.	2. Direccionamiento Estratégico y Planación - Planación Institucional	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Ambiental	Informe avance Implementación Sistema de Gestión Ambiental	% de implementación de los Sistemas de Gestión	Sistemas Integrados de Gestión		50	50	Seguimiento y evaluación Sistema Gestión Ambiental	Realizar Seguimiento a la implementación del SGA en DIGSA y Direcciones de Sanidad Militar EJC, ARC y JEFSA - I trimestre 2022	Informe implementación Sistema de Gestión Ambiental que incluya avance en la ejecución de los Programas	Lider Gestión Ambiental DIGSA	15/01/2022	29/04/2022		Participar en las mesas de trabajo propuestas para formular los programas del SGA y realizar seguimiento a su ejecución. Retroalimentar sobre el avance en la implementación del SGA en cada Dirección y Jafatura.	Informe avance implementación Sistema de Gestión Ambiental I trimestre, que incluya avance en la ejecución de los Programas	Lideres Ambientales DISAN y JEFSA	15/01/2022	13/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios.	2. Direccionamiento Estratégico y Planación - Planación Institucional	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Ambiental	Informe avance Implementación Sistema de Gestión Ambiental	% de implementación de los Sistemas de Gestión	Sistemas Integrados de Gestión		50	50	Seguimiento y evaluación Sistema Gestión Ambiental	Realizar Seguimiento a la implementación del SGA en DIGSA y Direcciones de Sanidad Militar EJC, ARC y JEFSA - II trimestre 2022	Informe implementación Sistema de Gestión Ambiental que incluya avance en la ejecución de los Programas	Lider Gestión Ambiental DIGSA	01/04/2022	29/07/2022		Participar en las mesas de trabajo propuestas para formular los programas del SGA y realizar seguimiento a su ejecución. Retroalimentar sobre el avance en la implementación del SGA en cada Dirección y Jafatura.	Informe avance implementación Sistema de Gestión Ambiental I trimestre, que incluya avance en la ejecución de los Programas	Lideres Ambientales DISAN y JEFSA	15/01/2022	13/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios.	2. Direccionamiento Estratégico y Planación - Planación Institucional	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Ambiental	Informe avance Implementación Sistema de Gestión Ambiental	% de implementación de los Sistemas de Gestión	Sistemas Integrados de Gestión		50	50	Seguimiento y evaluación Sistema Gestión Ambiental	Realizar Seguimiento a la implementación del SGA en DIGSA y Direcciones de Sanidad Militar EJC, ARC y JEFSA - III trimestre 2022	Informe implementación Sistema de Gestión Ambiental que incluya avance en la ejecución de los Programas	Lider Gestión Ambiental DIGSA	01/07/2022	31/10/2022		Participar en las mesas de trabajo propuestas para formular los programas del SGA y realizar seguimiento a su ejecución. Retroalimentar sobre el avance en la implementación del SGA en cada Dirección y Jafatura.	Informe avance implementación Sistema de Gestión Ambiental I trimestre, que incluya avance en la ejecución de los Programas	Lideres Ambientales DISAN y JEFSA	15/01/2022	13/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios.	2. Direccionamiento Estratégico y Planación - Planación Institucional	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Ambiental	Informe avance Implementación Sistema de Gestión Ambiental	% de implementación de los Sistemas de Gestión	Sistemas Integrados de Gestión		50	50	Seguimiento y evaluación Sistema Gestión Ambiental	Realizar Seguimiento a la implementación del SGA en DIGSA y Direcciones de Sanidad Militar EJC, ARC y JEFSA - IV trimestre 2022	Informe implementación Sistema de Gestión Ambiental que incluya avance en la ejecución de los Programas	Lider Gestión Ambiental DIGSA	01/10/2022	15/12/2022		Participar en las mesas de trabajo propuestas para formular los programas del SGA y realizar seguimiento a su ejecución. Retroalimentar sobre el avance en la implementación del SGA en cada Dirección y Jafatura.	Informe avance implementación Sistema de Gestión Ambiental I trimestre, que incluya avance en la ejecución de los Programas	Lideres Ambientales DISAN y JEFSA	15/01/2022	13/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A