



Forma plana de sección DISEÑA

Código: MCH-0009FM PROPLAES D/25A-FU.85.1-41 V4

Proceso: Planificación estratégica.

Información Plan Estratégico 2020 - 2022										Plan de Acción SEM 2020														
Dimensión NEPS	Objetivos Estratégicos DISAN	Línea de Acción	Iniciativa	Producto 2020	Responsable	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Actividad 2020	Descripción de las tareas	Producto DISAN	Responsable de Realizar la tarea	Fecha Inicio	Fecha Final	Presupuesto	Justificación Modificación	Descripción de las tareas DISAN	Producto DISAN	Responsable	Fecha Inicio DISAN	Fecha Final - DISAN	Descripción de las tareas ESAN	Responsable	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	100	100	100	Reorganizar y actualizar la red primaria y complementaria de acuerdo a la geografización, considerando la oferta y necesidades en salud de los usuarios del SSIM.	Realizar los ESM (red primaria y complementaria)	Orbita de organización de red prestadores de servicios	SIMON LILIANA PINO	13/01/2020	15-06-20 12:00 AM	0	0	Participación activa en el tema de la organización de las redes Integrales en salud	Actas de reuniones a mesas de trabajo donde se discuten las propuestas emitidas por cada DISAN o JEPSA que contribuyen a la organización de la RED, evaluación de los esfuerzos emitidos en la organización de la red.	Aplicar instrumentos emitidos para la organización de la red prestadores de servicios en salud (primario y complementario) interactuando con JEPSA.		01/07/2020	31-12-20 12:00 AM		
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	100	100	100	Mantener la actualización de los servicios en salud (red interna y complementaria) (portafolio de servicios).	Actualizar los servicios en salud red interna y complementaria (portafolio de servicios) a través de SALUD SIG	Análisis de la Capacidad Instalada de los servicios en salud (red interna y complementaria) (portafolio de servicios).	PS LEONARDO FINO PS PAOLA TAFUR	30/01/2020	10-03-20 12:00 AM	0	0	Revisar, analizar y realizar el seguimiento a la Capacidad Instalada de los servicios en salud (red interna y complementaria) (portafolio de servicios) reportar a la DISAN por trimestre.	Reporte MONEOGRU. PREPARADO DISAN por el 1-3-20 correspondiente a la Capacidad Instalada de los servicios en salud (red interna y complementaria) (portafolio de servicios) reportar a la DISAN.	Elaboración de la matriz LON, COPIA para la DISAN DISAN-PA-05-13-20-22 de la Dependencia Ejecutiva en el ESM.		04/01/2020	30-1-20 12:00 AM		
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Mantener la actualización de los servicios en salud (red interna y complementaria) (portafolio de servicios).	Actualizar los servicios en salud red interna y complementaria (portafolio de servicios) a través de SALUD SIG	Análisis de la Capacidad Instalada de los servicios en salud (red interna y complementaria) (portafolio de servicios).	PS LEONARDO FINO PS PAOLA TAFUR	22/04/2020	0-5-20 12:00 AM	0	0				20/01/2020	23-04-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Mantener la actualización de los servicios en salud (red interna y complementaria) (portafolio de servicios).	Actualizar los servicios en salud red interna y complementaria (portafolio de servicios) a través de SALUD SIG	Análisis de la Capacidad Instalada de los servicios en salud (red interna y complementaria) (portafolio de servicios).	PS LEONARDO FINO PS PAOLA TAFUR	22/07/2020	19-08-20 12:00 AM	0	0				04/04/2020	23-7-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Mantener la actualización de los servicios en salud (red interna y complementaria) (portafolio de servicios).	Actualizar los servicios en salud red interna y complementaria (portafolio de servicios) a través de SALUD SIG	Análisis de la Capacidad Instalada de los servicios en salud (red interna y complementaria) (portafolio de servicios).	PS LEONARDO FINO PS PAOLA TAFUR	22/10/2020	10-11-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	100	100	100	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el correcto desarrollo de las actividades en los ESM por georreferenciación A través de matrices	Informe con Análisis multivariado de actividades de la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	PS KAREN JULIETH PRETO	20/01/2020	10-02-20 12:00 AM	0	0		Informe con Análisis multivariado de actividades de la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	Informe de análisis en el ESM del las actividades de la red interna y externa		01/01/2020	30-1-20 12:00 AM		
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el correcto desarrollo de las actividades en los ESM por georreferenciación A través de matrices	Informe con Análisis multivariado de actividades de la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	PS KAREN JULIETH PRETO	22/04/2020	0-5-20 12:00 AM	0	0				20/01/2020	22-04-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el correcto desarrollo de las actividades en los ESM por georreferenciación A través de matrices	Informe con Análisis multivariado de actividades de la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	PS KAREN JULIETH PRETO	22/07/2020	10-08-20 12:00 AM	0	0				01/04/2020	22-7-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/10/2020	10-11-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/04/2020	0-5-20 12:00 AM	0	0				20/01/2020	22-04-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/07/2020	10-08-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/10/2020	10-11-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/04/2020	0-5-20 12:00 AM	0	0				20/01/2020	22-04-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/07/2020	10-08-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/10/2020	10-11-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/04/2020	0-5-20 12:00 AM	0	0				20/01/2020	22-04-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/07/2020	10-08-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/10/2020	10-11-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/04/2020	0-5-20 12:00 AM	0	0				20/01/2020	22-04-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/07/2020	10-08-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/10/2020	10-11-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/04/2020	0-5-20 12:00 AM	0	0				20/01/2020	22-04-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/07/2020	10-08-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/10/2020	10-11-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/04/2020	0-5-20 12:00 AM	0	0				20/01/2020	22-04-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/07/2020	10-08-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/10/2020	10-11-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/04/2020	0-5-20 12:00 AM	0	0				20/01/2020	22-04-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/07/2020	10-08-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/10/2020	10-11-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/04/2020	0-5-20 12:00 AM	0	0				20/01/2020	22-04-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.	SASM ANDREA PRIZON, PS ANGELICA CASALLERO	22/07/2020	10-08-20 12:00 AM	0	0				01/07/2020	22-10-20 12:00 AM	0	0	
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.1. Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y procedimientos para la Gestión del Asignamiento y la Prestación de los Servicios de Salud.	Gestión de la Atención Integral en Salud	Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	Reorganización de la red integral de servicios de salud.	DR. DIANE PATRICIA CUADRA SALINAS	0	0	0	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria).	Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 0018-A través de matrices	Informe con Análisis de seguimiento a la red prestadora de servicios en salud (red primaria y complementaria), a las DISANES Y JEPSA para la mejora continua del proceso.</													

Información Plan Estratégico 2020 - 2022										Plan de Acción 2020 2020													
Dirección MIPO	Objetivos Estratégicos DISISA	Línea de Acción	Iniciativa	Producto 2020	Responsable	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Actividad 2020	Descripción de las tareas	Producto DISISA	Responsable de Realizar la tarea	Fecha Inicio	Fecha Final	Presupuesto	Justificación - Motivación	Descripción de las tareas DISISA	Producto DISISA	Responsable	Fecha Inicio - DISISA	Fecha Final - DISISA	Descripción de las tareas DISISA	Responsable
Dirección 1 - Desarrollo Estratégico y Planeación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Fortalecimiento de la Gestión contractual	Informe de resultados de la gestión contractual	DR. Ivan Mauricio González Zapata	100	100	100	Realizar seguimiento a la gestión contractual (DISISA- DISISA)	Reportar la Ejecución de la gestión contractual en el Plan de Corporación de cada DISISA (EJC, ARIC y JEPSA) considerando contratos adjudicatados, en ejecución y pendientes por contratar.	Informe Ejecución contractual donde va el Plan de corporación	Grupo de Contratación DISISA	16/04/2020	30/06/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Elaborar informe trimestral estadístico donde se evidencia el % de avance del plan de contratación	Informe estadístico donde se evidencia el % de avance del plan de contratación	GRUPO CONTRATACION DE LA DISISA	01/04/2020	30-07-2020 12:00 AM	Tener el control de avances de ejecución de los procesos contractuales establecidos en el plan de contratación	GRUPO CONTRATACION DE LA DISISA
Dirección 2 - Desarrollo Estratégico y Planeación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Fortalecimiento de la Gestión contractual	Informe de resultados de la gestión contractual	DR. Ivan Mauricio González Zapata	100	100	100	Realizar seguimiento a la gestión contractual (DISISA- DISISA)	Reportar la Ejecución de la gestión contractual en el Plan de Corporación de cada DISISA (EJC, ARIC y JEPSA) considerando contratos adjudicatados, en ejecución y pendientes por contratar.	Informe Ejecución contractual donde va el Plan de corporación	Grupo de Contratación DISISA	30/06/2020	30/10/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Elaborar informe trimestral estadístico donde se evidencia el % de avance del plan de contratación	Informe estadístico donde se evidencia el % de avance del plan de contratación	GRUPO CONTRATACION DE LA DISISA	03/08/2020	30-10-2020 12:00 AM	Tener el control de avances de ejecución de los procesos contractuales establecidos en el plan de contratación	GRUPO CONTRATACION DE LA DISISA
Dirección 3 - Desarrollo Estratégico y Planeación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Fortalecimiento de la Gestión contractual	Informe de resultados de la gestión contractual	DR. Ivan Mauricio González Zapata	100	100	100	Realizar seguimiento a la gestión contractual (DISISA- DISISA)	Reportar la Ejecución de la gestión contractual en el Plan de Corporación de cada DISISA (EJC, ARIC y JEPSA) considerando contratos adjudicatados, en ejecución y pendientes por contratar.	Informe Ejecución contractual donde va el Plan de corporación	Grupo de Contratación DISISA	09/09/2020	18/12/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Elaborar informe trimestral estadístico donde se evidencia el % de avance del plan de contratación	Informe estadístico donde se evidencia el % de avance del plan de contratación	GRUPO CONTRATACION DE LA DISISA	09/11/2020	15-12-2020 12:00 AM	Tener el control de avances de ejecución de los procesos contractuales establecidos en el plan de contratación	GRUPO CONTRATACION DE LA DISISA
Dirección 4 - Desarrollo Estratégico y Planeación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Fortalecimiento de la Gestión contractual	Informe de resultados de la gestión contractual	DR. Ivan Mauricio González Zapata	100	0	0	Formular inventarios para seguimiento del avance de la gestión contractual DISISA- ESM	Elaborar y validar los inventarios y balances para el seguimiento y validación de la Gestión Contractual de las DISISA-ESM	Acto Administrativo	Grupo de Contratación DISISA	31/01/2020	31/07/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Aplicar y socializar los inventarios estadísticos donde se evidencia el % de avance del plan de contratación	Documento Socialización de los inventarios y el ESM	GRUPO CONTRATACION DE LA DISISA	02/01/2020	31-07-2020 12:00 AM	Actualizar los inventarios y balances para el seguimiento y validación de la Gestión Contractual de las DISISA-ESM	GRUPO CONTRATACION DE LA DISISA
Dirección 5 - Información y Comunicación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Implementación Gobierno Digital	Implementar componente transversal de Servicios digitales	Informe de Implementación I Trimestre	PD. Adriana Canjagel Rivera	15/01/2020	31/03/2020 23:59:00 p.m.	\$ 32,200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección 6 - Información y Comunicación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Implementación Gobierno Digital	Implementar componente transversal de Servicios digitales	Informe de Implementación II Trimestre	PD. Adriana Canjagel Rivera	31/03/2020	30/06/2020 23:59:00 p.m.	\$ 32,200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección 7 - Información y Comunicación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Implementación Gobierno Digital	Implementar componente transversal de Servicios digitales	Informe de Implementación III Trimestre	PD. Adriana Canjagel Rivera	30/06/2020	30/09/2020 23:59:00 p.m.	\$ 32,200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección 8 - Información y Comunicación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Implementación Gobierno Digital	Implementar componente transversal de Servicios digitales	Informe de Implementación IV Trimestre	PD. Adriana Canjagel Rivera	30/09/2020	31/12/2020 23:59:00 p.m.	\$ 32,200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección 9 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Elaborar el Plan de Comunicaciones del SSPM para el primer I Trimestre	Plan de Comunicaciones del SSPM	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	15/01/2020	28/02/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección 10 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Socializar el Plan de Comunicaciones del SSPM por grupos de interés I Trimestre	Informe de actividades del I Trimestre	ASAD, Erika Sarmiento Ramírez	15/01/2020	31/03/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 11 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Realizar la programación radial para los emisores de las Fuerzas I Trimestre	Informe de actividades del I Trimestre	ASAD, Erika Sarmiento Ramírez	15/01/2020	30/06/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 12 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Socializar el Plan de Comunicaciones del SSPM por grupos de interés II Trimestre	Informe de actividades del II Trimestre	ASAD, Erika Sarmiento Ramírez	30/06/2020	30/09/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 13 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Realizar la programación radial para los emisores de las Fuerzas II Trimestre	Informe de actividades del II Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	15/01/2020	17/06/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 14 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Realizar la programación radial para los emisores de las Fuerzas III Trimestre	Informe de actividades del III Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	17/07/2020	16/09/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 15 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Realizar la programación radial para los emisores de las Fuerzas IV Trimestre	Informe de actividades del IV Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	16/09/2020	31/12/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 16 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa I Trimestre	Boletines y comunicados de prensa I Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	15/01/2020	31/03/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 17 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa II Trimestre	Boletines y comunicados de prensa II Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	31/03/2020	30/06/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 18 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa III Trimestre	Boletines y comunicados de prensa III Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	30/06/2020	30/09/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 19 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa IV Trimestre	Boletines y comunicados de prensa IV Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	30/09/2020	31/12/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 20 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones de prensa I Trimestre	Informe de generación y distribución de las publicaciones de prensa I Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	15/01/2020	17/06/2020 23:59:00 p.m.	\$ 7,737,103.76	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 21 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones de prensa II Trimestre	Informe de generación y distribución de las publicaciones de prensa II Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	17/06/2020	17/09/2020 23:59:00 p.m.	\$ 7,737,103.76	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 22 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones de prensa III Trimestre	Informe de generación y distribución de las publicaciones de prensa III Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	17/07/2020	10/10/2020 23:59:00 p.m.	\$ 7,737,103.76	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 23 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones de prensa IV Trimestre	Informe de generación y distribución de las publicaciones de prensa IV Trimestre	PD. Katherine Montenegro Zúñiga	10/10/2020	21/12/2020 23:59:00 p.m.	\$ 7,737,103.76	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 24 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Monitorear la publicación de la información en los portales web y redes sociales I Trimestre	Informe de monitoreo digital del SSPM I Trimestre	ASAD, Erika Sarmiento Ramírez	15/01/2020	17/06/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 25 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Monitorear la publicación de la información en los portales web y redes sociales II Trimestre	Informe de monitoreo digital del SSPM II Trimestre	ASAD, Erika Sarmiento Ramírez	17/07/2020	18/10/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 26 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Monitorear la publicación de la información en los portales web y redes sociales III Trimestre	Informe de monitoreo digital del SSPM III Trimestre	ASAD, Erika Sarmiento Ramírez	18/10/2020	21/12/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 27 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSPM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión del Cambio y Participación de la Imagen Institucional	Plan de comunicaciones por grupos de interés	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Utilizar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Monitorear la publicación de la información en los portales web y redes sociales IV Trimestre	Informe de monitoreo digital del SSPM IV Trimestre	ASAD, Erika Sarmiento Ramírez	21/12/2020	31/01/2021 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 28 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Formular el plan Anticorrupción y planificación ciudadana 2020	Socializar la estructura de cada sistema de gestión	Presentación Implementación de MIPO desde el proceso	PD. Adriana Canjagel Rivera	20/01/2020	31/03/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 29 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Sig. Inicio y actualización Resultados FURAME	Desarrollar metas de trabajo en la próxima plan de eligeramiento del PUDD	Informe de eligeramiento	PD. Adriana Canjagel Rivera	30/07/2020	06/09/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 30 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	100	100	Realizar diagnóstico: Sistema de Calidad en Salud del SSPM	Realizar diagnóstico: Sistema de Calidad en Salud del SSPM	Boletines de estructura del Sistema de Calidad en Salud del SSPM	SANCARLY RODRIGUEZ DUARTE	20/01/2020	31/03/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 31 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico: Sistema de Calidad en Salud del SSPM	Realizar diagnóstico: Sistema de Calidad en Salud del SSPM	Formular diagnóstico: Sistema de Calidad en Salud del SSPM	CHS. KARINA ESPINOL TORRES	30/07/2020	01/07/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 32 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico: Sistema de Calidad en Salud del SSPM	Realizar a la DISISA EJC y ARIC y JEPSA la metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSPM	Actos de socialización de la metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSPM	OPS. ARIANA ESPINOL TORRES	26/07/2020	18/07/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 33 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico: Sistema de Calidad en Salud del SSPM	Ajustar la metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSPM para la DISISA	Documento de la metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSPM	SANCARLY RODRIGUEZ DUARTE	30/08/2020	26/09/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 34 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico: Sistema de Calidad en Salud del SSPM	Consejo y emitir la información del diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSPM en la DISISA, EJC, ARIC y JEPSA	Informe de Diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSPM en la DISISA, EJC, ARIC y JEPSA	SANCARLY RODRIGUEZ DUARTE	1/10/2020	30/09/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 35 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico: Sistema de Calidad en Salud del SSPM	Consejo y emitir la información del diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSPM en la DISISA, EJC, ARIC y JEPSA	Informe de Diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSPM en la DISISA, EJC, ARIC y JEPSA	CHS. KARINA ESPINOL TORRES	18/10/2020	30/10/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección 36 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Plan de implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico: Sistema de Calidad en Salud del SSPM	Consejo y emitir la información del diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSPM en la DISISA, EJC, ARIC y JEPSA	Informe de Diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSPM en la DISISA, EJC, ARIC y JEPSA	CHS. KARINA ESPINOL TORRES	30/10/2020	30/10/2020 23:59:00 p.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	

Información Plan Estratégico 2020 - 2022										Plan de Acción SEM 2020													
Dimensión MPD	Objetivo Estratégico DIGSA	Línea de Acción	Iniciativa	Producto 2020	Responsable	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Actividad 2020	Descripción de las tareas	Producto DIGSA	Responsable de Realizar la tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Justificación Modificación	Descripción de las tareas DIGSA	Producto DIGSA	Responsable	Fecha Inicio - DIGSA	Fecha Fin - DIGSA	Descripción de las tareas SEM	Responsable
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Calidad en Salud para el SSFM	Diagnóstico Sistema de Calidad en Salud para el SSFM	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico Sistema de Calidad en Salud de SSFM	0	0	0	06/11/2020	0-1-09 12:00 AM	0	0	Consultar y analizar la información de diagnóstico del SCS de los SSFM de la DIGSA EIC	Informe de Diagnóstico EIC	Gerente de Calidad DIGSA EIC	01/10/2020	17-11-20 12:00 AM	Ajustar el requerido por la normativa DIGSA EIC, JPISA, en relación a la programación en el ESM	Gerente de Calidad ESM
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Calidad en Salud para el SSFM	Diagnóstico Sistema de Calidad en Salud para el SSFM	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico Sistema de Calidad en Salud de SSFM	0	0	0	31/10/2020	20/12/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Revisar y analizar la información de diagnóstico del SCS de los SSFM de la DIGSA EIC	Informe de Diagnóstico EIC	Gerente de Calidad DIGSA EIC	01/10/2020	20-11-20 12:00 AM	Participar en la implementación de la DIGSA EIC y JPISA, respectivamente, sobre el resultado del diagnóstico del SCS de los SSFM	Gerente de Calidad ESM
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Calidad en Salud para el SSFM	Diagnóstico Sistema de Calidad en Salud para el SSFM	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico Sistema de Calidad en Salud de SSFM	0	0	0	06/11/2020	0-1-09 12:00 AM	0	0	Revisar y analizar la información de diagnóstico del SCS de los SSFM de la DIGSA EIC	Informe de Diagnóstico EIC	Gerente de Calidad DIGSA EIC	01/10/2020	17-11-20 12:00 AM	Ajustar el requerido por la normativa DIGSA EIC, JPISA, en relación a la programación en el ESM	Gerente de Calidad ESM
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Ambiental	Diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental SSFM	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental	0	0	0	20/11/2020	3-10-2020 23:59:00 p.m.	0	0	Participar en la reunión de trabajo convocada por DIGSA, para Socializar la estructura del Sistema de Gestión Ambiental, revisión de la normativa vigente para el Sistema de Gestión Ambiental, de los recursos requeridos: Talento Humano, Insumos y Materiales, formación y capacitación.	Acta de reunión de la socialización	Jefe Planeación de la DIGSA	20/11/2020	24-11-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Ambiental	Diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental SSFM	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental	0	0	0	04/10/2020	30-09-2020 23:59:00 p.m.	0	0	Realizar mesas de concertación para unificar conceptos y estandarizar el sistema. Primeras mesas.	Acta mesa de concertación	Jefe Planeación de la DIGSA	01/04/2020	24-10-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Ambiental	Diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental SSFM	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental	0	0	0	10/10/2020	12/10/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Realizar mesas de concertación para unificar conceptos y estandarizar el sistema. Segunda mesa.	Acta mesa de concertación	Jefe Planeación de la DIGSA	01/04/2020	24-10-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Ambiental	Diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental SSFM	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental	0	0	0	11/10/2020	12/10/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Formular la propuesta de implementación al Comité Interinstitucional de Gestión y Desarrollo de la DIGSA.	Documento propuesta	Jefe Planeación de la DIGSA	06/01/2020	0-1-09 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Ambiental	Diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental SSFM	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Realizar diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental	0	0	0	20/10/2020	20-10-2020 23:59:00 p.m.	0	0	Capacitar en las normas ISO.	Reporte Capacitaciones	Jefe Planeación de la DIGSA	00/01/2020	0-1-09 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Diseño de Lineamientos MPD	0	0	0	20/10/2020	3-10-2020 23:59:00 p.m.	0	0	Socializar la estructura del Sistema de Gestión - MPD	Acta de reunión de la socialización	Jefe Planeación de la DIGSA	00/01/2020	0-1-09 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Diseño de Lineamientos MPD	0	0	0	30/10/2020	27-10-2020 23:59:00 p.m.	0	0	Consultar en la aplicación de los auto diagnósticos, y análisis de los criterios de selección, metas de MPD, a los niveles de las dimensiones en las DIGSA y JPISA/UNA DE SALUD PAC.	Actas de capacitación	Jefe Planeación de la DIGSA	00/01/2020	0-1-09 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Diseño de Lineamientos MPD	0	0	0	06/11/2020	9-11-20 12:00 AM	0	0	Realizar las auto diagnósticos en las DIGSA	Auto diagnósticos realizados	Jefe Planeación de la DIGSA	01/09/2020	27-10-20 12:00 AM	Socialización de resultados.	Director ESM
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Diseño de Lineamientos MPD	0	0	0	01/11/2020	1-11-20 12:00 AM	0	0	Análisis de los lineamientos y criterios de selección (Análisis de MPD)	Plan de mejoramiento	Jefe Planeación de la DIGSA	06/05/2020	29-10-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Diseño de Lineamientos MPD	0	0	0	14/11/2020	15-11-2020 23:59:00 p.m.	0	0	Socializar y validar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO). I Trimestre.	Informe I Trimestre.	Jefe Planeación de la DIGSA	14/10/2020	8-11-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Diseño de Lineamientos MPD	0	0	0	04/12/2020	03/12/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Socializar y validar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO). II Trimestre.	Informe II Trimestre.	Jefe Planeación de la DIGSA	01/04/2020	1-11-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Diseño de Lineamientos MPD	0	0	0	10/12/2020	09/12/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Socializar y validar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO). III Trimestre.	Informe III Trimestre.	Jefe Planeación de la DIGSA	01/07/2020	1-10-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Lineamientos MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	100	0	0	Diseño de Lineamientos MPD	0	0	0	01/01/2021	01/12/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Socializar y validar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO). IV Trimestre.	Informe IV Trimestre.	Jefe Planeación de la DIGSA	01/09/2020	28-11-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Plan de Implementación MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	25	0	0	Implementación MPD	0	0	0	14/12/2020	15-12-2020 23:59:00 p.m.	0	0	Retrasamiento sobre el avance en la implementación de MPD. I Trimestre.	Informe de avance del trimestre.	Jefe Planeación de la DIGSA	14/01/2021	8-12-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Plan de Implementación MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	0	0	0	Implementación MPD	0	0	0	04/01/2021	04/01/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Retrasamiento sobre el avance en la implementación de MPD. II Trimestre.	Informe de avance del trimestre.	Jefe Planeación de la DIGSA	01/04/2021	1-12-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Plan de Implementación MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	0	0	0	Implementación MPD	0	0	0	10/01/2021	09/01/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Retrasamiento sobre el avance en la implementación de MPD. III Trimestre.	Informe de avance del trimestre.	Jefe Planeación de la DIGSA	01/07/2020	1-10-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la prestación de los servicios	Mejoramiento de los Sistemas de Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Plan de Implementación MPD	PD. Alexandra Martínez Vargas	0	0	0	Implementación MPD	0	0	0	11/01/2021	01/12/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Retrasamiento sobre el avance en la implementación de MPD. IV Trimestre.	Informe de avance del trimestre.	Jefe Planeación de la DIGSA	01/10/2020	28-11-20 12:00 AM	N/A	0
Dimensión 2 - Desarrollo Estratégico y Planeación 2.2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Lineamientos presupuestales y financieros para la vigencia	PD. Emilio Torres	100	100	100	Elaborar los lineamientos presupuestales y financieros de la vigencia del SSFM (DIGSA-DIGSA)	0	0	0	30/07/2020	28-07-2020 23:59:00 p.m.	0	N/A	Elaborar los lineamientos presupuestales y financieros de la vigencia del SSFM (DIGSA-DIGSA)	Informe de los lineamientos presupuestales y financieros	Subdirector Administrativo y Financiero	02/03/2020	31-12-20 12:00 AM	Cumplimiento de las políticas presupuestales por la DIGSA, en materia de Presupuesto, Ingresos y Contabilidad.	Subdirector Administrativo y Financiero DIGSA / JPISA
Dimensión 2 - Desarrollo Estratégico y Planeación 2.2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Lineamientos presupuestales y financieros para la vigencia	PD. Emilio Torres	100	100	100	Elaborar los lineamientos presupuestales y financieros de la vigencia del SSFM (DIGSA-DIGSA)	0	0	0	15/10/2020	30/10/2020 23:59:00 p.m.	0	N/A	Elaborar los lineamientos presupuestales y financieros de la vigencia del SSFM (DIGSA-DIGSA)	Informe de los lineamientos presupuestales y financieros	Subdirector Administrativo y Financiero	01/12/2020	31-12-20 12:00 AM	Cumplimiento de las políticas presupuestales por la DIGSA, en materia de Presupuesto, Ingresos y Contabilidad.	Subdirector Administrativo y Financiero DIGSA / JPISA
Dimensión 2 - Desarrollo Estratégico y Planeación 2.2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Informe y actualización de los indicadores	PD. Emilio Torres	100	100	100	Monitorear y actualizar el avance de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA)	0	0	0	21/07/2020	21/07/2020 23:59:00 p.m.	0	N/A	Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC.	Informe ejecución de ingresos	Y. Andrey y J. Ojeda	18/07/2020	17-10-20 12:00 AM	Cumplimiento de las políticas presupuestales por la DIGSA.	Subdirector Administrativo y Financiero
Dimensión 2 - Desarrollo Estratégico y Planeación 2.2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Informe y actualización de los indicadores	PD. Emilio Torres	100	100	100	Monitorear y actualizar el avance de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA)	0	0	0	01/10/2020	30/10/2020 23:59:00 p.m.	0	N/A	Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC.	Informe ejecución de ingresos	Y. Andrey y J. Ojeda	01/10/2020	15-10-20 12:00 AM	0	0
Dimensión 2 - Desarrollo Estratégico y Planeación 2.2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Informe y actualización de los indicadores	PD. Emilio Torres	100	100	100	Monitorear y actualizar el avance de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA)	0	0	0	14/07/2020	31/07/2020 23:59:00 p.m.	0	N/A	Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC.	Informe ejecución de gastos	Johanne J.C. Córdoba	03/07/2020	10-10-20 12:00 AM	Cumplimiento de las políticas presupuestales por la DIGSA.	Subdirector Administrativo y Financiero
Dimensión 2 - Desarrollo Estratégico y Planeación 2.2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Informe y actualización de los indicadores	PD. Emilio Torres	100	100	100	Monitorear y actualizar el avance de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA)	0	0	0	01/10/2020	30/10/2020 23:59:00 p.m.	0	N/A	Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC.	Informe ejecución de gastos	Johanne J.C. Córdoba	03/07/2020	10-10-20 12:00 AM	0	0
Dimensión 2 - Desarrollo Estratégico y Planeación 2.2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Informe y actualización de los indicadores	PD. Emilio Torres	100	100	100	Monitorear y actualizar el avance de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA)	0	0	0	14/07/2020	31/07/2020 23:59:00 p.m.	0	N/A	Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC.	Informe ejecución de PAC	Marta M.B. Barón	04/07/2020	19-10-20 12:00 AM	Cumplimiento de las políticas presupuestales por la DIGSA.	Subdirector Administrativo y Financiero
Dimensión 2 - Desarrollo Estratégico y Planeación 2.2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM	Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)	Gestión Financiera	Informe y actualización de los indicadores	PD. Emilio Torres	100	100	100	Monitorear y actualizar el avance de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA)	0	0	0	19/10/2020	30/10/2020 23:59:00 p.m.	0	0	Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC.	Informe ejecución de PAC	Marta M.B. Barón	03/10/2020	19-10-20 12:00 AM	0	0

Información Plan Estratégico 2020 - 2022										Plan de Acción 0874 2020														
Dimensión JHPO	Objetivos Estratégicos DGEA	Unidad de Acción	Indicador	Producto 2020	Responsable	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Actividad 2020	Descripción de las tareas	Producto OGEA	Responsable de Realizar la tarea	Fecha Inicio	Fecha Final	Presupuesto	Justificación Modificación	Descripción de las tareas DGEA	Producto DGEA	Responsable	Fecha Inicio - DGEA	Fecha Final - DGEA	Descripción de las tareas ESM	Responsable	
Dimensión 3 - Gestión con Visión para Resultados 3.4 Seguridad Digital	OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y prestación de los Servicios de Salud.	Implementación de los Sistemas de Gestión	Implementar el Sistema Integral de Información en salud	Informe seguimiento y evaluación del Sistema Integral de la Información en salud	PD. Silvana Córdova Silva	20	40	40	Seguimiento y evaluación del Sistema Integral de la Información	Definir las acciones correctivas o preventivas a que se le dará seguimiento, para el control de la planificación del proceso.	Plan de mejoramiento	PAID Diego Antonio Hernández	20/02/2020	23/02/2020	0	0	0	Seguimiento y evaluación del Sistema Integral de la Información	Informe consolidado del diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales de la DGEA.	PD. Silvana Córdova Silva	27/02/2020	30-03-2020	12:00 AM	0
Dimensión 9 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	OBJ. 4. Fortalecer la aplicación de los conocimientos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y prestación de los Servicios de Salud.	Implementación de los Sistemas de Gestión	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud para el SSFSA	Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud para el SSFSA	PD. Sandra Guevara Obispo	100	0	0	Realizar diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud para el SSFSA para la evaluación y seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud.	Realizar la Evaluación del Sistema Integral de Información en Salud - EGIS	Presentación estructura y Actas de trabajo	PD. Guevara Guevara Obispo	10/12/2019	23/02/2020	0	0	0	Realizar diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud para el SSFSA para la evaluación y seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud.	Informe consolidado del diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales de la DGEA.	PD. Sandra Guevara Obispo	27/02/2020	30-03-2020	12:00 AM	0
Dimensión 7 - Control Interno	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los conocimientos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y prestación de los Servicios de Salud.	Implementación de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales	CT. Sandra Milena Laveille Moreno	100	100	100	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Informe consolidado del diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales de la DGEA.	PD. María Fernanda Torres	27/02/2020	30/03/2020	23:59:00	0	0	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Informe consolidado del diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales de la DGEA.	PD. María Fernanda Torres	27/02/2020	30-03-2020	12:00 AM	No Aplica
Dimensión 7 - Control Interno	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los conocimientos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y prestación de los Servicios de Salud.	Implementación de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales	CT. Sandra Milena Laveille Moreno	100	100	100	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Informe consolidado del diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales de la DGEA.	PD. María Fernanda Torres	27/02/2020	30/03/2020	23:59:00	0	0	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Informe consolidado del diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales de la DGEA.	PD. María Fernanda Torres	27/02/2020	30-03-2020	12:00 AM	No Aplica
Dimensión 7 - Control Interno	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los conocimientos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y prestación de los Servicios de Salud.	Implementación de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales	CT. Sandra Milena Laveille Moreno	100	100	100	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Informe consolidado del diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales de la DGEA.	PD. María Fernanda Torres	27/02/2020	30/03/2020	23:59:00	0	0	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Informe consolidado del diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales de la DGEA.	PD. María Fernanda Torres	27/02/2020	30-03-2020	12:00 AM	No Aplica
Dimensión 7 - Control Interno	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los conocimientos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y prestación de los Servicios de Salud.	Implementación de los Sistemas de Gestión	Evaluar la cultura organizacional	Informe diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales	CT. Sandra Milena Laveille Moreno	100	100	100	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Informe consolidado del diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales de la DGEA.	PD. María Fernanda Torres	27/02/2020	30/03/2020	23:59:00	0	0	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control.	Informe consolidado del diagnóstico situacional de los Componentes Ambiente de Control y Gestión de las Riegos Institucionales de la DGEA.	PD. María Fernanda Torres	27/02/2020	30-03-2020	12:00 AM	No Aplica
Consejo	TASD, Nola Litteria Guerrero Barrios Grupo de Planificación y Desarrollo Institucional					Revisó: CD. John Oswaldo Sánchez Arevalo Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Técnico y de Gestión (B) CD. Alex Victoria Boffera Palmer Subdirectora de Salud DGEA MT. David Vega Losada Coordinador Grupo Asesoría PD. Alexander Martínez Vargas Coordinadora Grupo de Planificación y Desarrollo Institucional PD. Javelin Borda Durán Coordinadora Grupo de Asesoría Legal PD. María Fernanda Torres Bizarro Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación Independiente (B)					Votó: MG. Javier Alberto Díaz Gómez Director General de Sanidad Militar					Fecha entrega Gr. de Planificación y Desarrollo Institucional					30/01/2020			